

GENERÁLTERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely egyrészről mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

Neve:	Toľna Megyei �nkorm�nyzat
Sz�khelye:	7100 Szeksz�rd, Szent Istv�n t�r 11-13.
Ad�sz�ma:	15414007-2-17
K�pviselet�ben eljár:	dr. Pusk�s Imre, a K�zgy�lés eln�ke

m sr szr l, mint **Tervez ** (továbbiakban: Tervez )

Neve:	A.S.C. St�di� �p�lettervez� �s Tan�csad� Kft.
Sz�khelye:	1126 Budapest, Orb�nhegyi �t 23.
Telephelye:	1118 Budapest, Avar �tca 33.
C�gjegyz�ksz�ma:	01-09-060946
Ad�sz�ma:	10222115-2-43
K�pviselet�ben eljár:	dr. Kiss Zsolt Istv�n �gyvezet�

k z tt az alul rott napon  s helyen az al bbi felt telekkel j tt l tre:

1. El zm nyek

- 1.1. Felek egyez en r gz tik, hogy Megrend l   s Tervez  hirdetm ny n lk li t rgyal sos k zbeszerz si eljár s eredm nyek nt 2009. november 5. napj n tervez si szerz d st (továbbiakban: Szerz d s) k t ttek egym ssal a Megrend l  Balassa J nos K rh za  j M t   s Diagnosztikai  p let ben az  p let b v t s vel  j SO1 s rg ss gi oszt ly kialak t s hoz M szaki-kiviteli tervdokument ci   s  razatlan tervez i k lts gvet s k sz t se t rgy ban.
- 1.2. Felek a Szerz d s 7.10. pontj ban k k t tt k, hogy a szerz d s abban az esetben l p hat lyba, amennyiben a Megrend l  forr sp ly zata pozit v elb r l sban r szes l.
- 1.3. Felek egyez en r gz tik tov bb , hogy az 1.1. pontban  rt szerz d s 6. pontja r gz ti, hogy a szerz d sben v llalt teljes t si hat rid  csak abban az esetben tarthat , ha a Megrend l  a Tervez t 2009. november 15. napj ig  r sban  rtes ti a tervez s megkezd s nek lehet s g r l, azaz a szerz d s hat lybal p s r l.
- 1.4. Figyelemmel arra, hogy a Megrend l  jelen szerz d s m dos t s al  r s nak napj ig hivatalos  rtes t st nem kapott a p ly zati nyertess g r l, Felek a Kbt. 303. -ban foglaltak al p n a Szerz d st **az al bbiak szerint m dos tj k.**

2. A Szerz d s m dos t sa

- 2.1. Az 1.1. pontban  rt Szerz d s **3.8., 3.9.  s 3.10. pontj ban a „2009. november 15-ig” sz vegr sz hat ly t veszti.**



2.2. Az 1.1. pontban írt Szerződés egy új, **3.11. ponttal egészül ki:**

„3.11. A Megrendelő a 3.5.-3.10. pontokban meghatározott kötelezettségeinek a szerződés hatályba lépésétől számított 10 napon belül köteles eleget tenni.”

2.3. Felek az 1.1. pontban írt Szerződés **6. pontjának 4. mondatát** az alábbiak szerint **módosítják:**

„Tervezési véghatáridő: a szerződés hatályba lépésétől számított 90 nap.”

2.4. Felek az 1.1. pontban írt Szerződés **7.10. pontjának 2-3. mondatai helyébe** az alábbi mondat lép:

„A szerződés hatályba lépéséről Megrendelő Tervezőt a pályázati nyertességről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül írásban értesíti.”

3. Egyéb rendelkezések

3.1. Az 1.1. pontban írt Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul fennállnak.

Jelen szerződés módosítás kettő számozott oldalból áll és öt egyező példányban készült.

Jelen szerződés módosítást a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint üzleti akaratukkal, mindenben egyezőt cégszerűen, a cégjegyzésre jogosult képviselőik útján, jóváhagyólag írták alá.

Szekszárd, 2009. december 1.

Tolna Megyei Önkormányzat
Megrendelő



A.S.C. STÚDIÓ
Építélettervező és Tanácsadó Kft.
főépítész, ügyvezető

dr. Kiss Zsolt János
építész, vezető tervező

A.S.C. Stúdió Kft.
Tervező

Ellenjegyezte:



dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző