

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely egyrészről mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

Neve: Tolna Megyei Önkormányzat
Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Adószáma: 15414007-2-17
Statisztikai számjele: 15414007-8411-32117
Képviselőjében eljár: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

másrészről, mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó)

Neve: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft
Székhelye: 6344 Hajós, Kossuth L. u. 21.
Cégjegyzékszám: 03-09-100194
Adószáma: 10459340-2-03
Statisztikai számjele: 10459340-5246-113-03
Képviselőjében eljár: Hévízi János ügyvezető igazgató

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Előzmények:

A Megrendelő és a Vállalkozó általános egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatás alapján 2009. június 22-én építési szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza új műhelyblokkjának (Szekszárd, belterület 1876/6 hrsz-ú ingatlan) építésére. Az építési munka magában foglalja az alábbiakat:

- épületrészek bontása bruttó 104 m² alapterületen a megmaradó épületrész bontással érintett végeinek helyreállításával (lezárásával);
- 3. sz. épület építése bruttó 359 m² alapterülettel.

Szerződő felek szerződéskötést követően bekövetkezett általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) mértékének, valamint a Megrendelő ÁFA alanyiségének változása miatt a Szerződést – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 303. §-ára – a következők szerint módosítják.

2. Módosítás:

2.1. A Szerződés 2.1 pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Felek a Vállalkozó díját 67.500.000,- Ft + **16.875.000,- áfa, azaz összesen 84.375.000,- Ft-ban (Nyolcvannégymillió-háromszázhetvenötezer forintban)** határozzák meg. A vállalkozási díj magában foglal 833.333 Ft + **208.333 Ft áfa, azaz összesen 1.041.666 Ft (Egymillió-negyvenegyezer-hatszázhatvanhat forint)** összegű tartalékkeretet, amely az esetleges pótmunka megrendelések fedezetét képezi.”

2.2. A Szerződés 2.12 pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„...Felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés tárgya az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) hatálya alatt áll. Az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a szerződéses ellenszolgáltatást terhelő általános forgalmi adót Megrendelő – mint a szolgáltatás igénybevevője – fizeti meg az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal részére tekintettel arra, hogy a szerződés tárgya szolgáltatás

nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan építési hatósági engedély-köteles építésére, átalakítására irányul."

2.3.A Szerződés 2.sz melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás melléklete lép.

3. Egyéb rendelkezés

A Szerződésnek 2. pontban foglalt módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítást a Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Szekszárd, 2009. augusztus 6.

.....
Megrendelő

.....
ellenjegyezte
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

.....
Vállalkozó

AKTÍV KFT 26.
6344 Hajós, Kossuth u. 21.
Adószám: 10460340-2-03
Cégk. szám: 03-0: 100-194

Pénzügyi ütemterv
Szekszárd, Balassa János Kórház új műhelyblokk építés

	Számla összege	Teljesítés időpontja	Műszaki tartalom
I. rész-számla	15.000.000,- + 25% ÁFA	2009. július 31.	- Bontási munkák - Földmunka - Alapozás - Vasalt aljzat, gépészeti alapvezeték - Vasbeton szerkezetek
II. rész-számla	18.750.000,- + 25% ÁFA	2009. augusztus 31.	- Tető acélszerkezet gyártás - Falazási munkák - Nyílászáró gyártás - Gépészeti alapvezeték szerelés
III. rész-számla	18.750.000,- + 25% ÁFA	2009. szeptember 30.	- Előregyártott födém szerkezet építés - Tető ács szerkezet - Tető fedés - Nyílászáró beépítés - Vakolás
Vég számla	15.000.000,- + 25% ÁFA	2009. október 30.	- Padló szigetelés, aljzatbeton - Burkolás - Festés - Szerelvényezés - Takarítás

Szekszárd, 2009. augusztus 6.

