

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

### I. ajánlati rész esetén

Amely egyrészről, mint **Megbízó** (továbbiakban: Megbízó)

**Neve:** Tolna Megyei Önkormányzat  
 Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.  
 Adószáma: 15414007-2-17  
 Képviselőjében eljár: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

másrészről, mint **Megbízott** (továbbiakban: Megbízott)

**Neve:** H – KONSTRUKT MÉRNÖKIRODA KFT.  
 Székhelye: 7100 Szekszárd, Kossuth Lajos utca 13 – 15.  
 II/2.  
 Nyilvántartási-/cégjegyzékszám: Cg. 17 – 09 – 005810  
 Nyilvántartó hatóság/ cégbíróság: TOLNA MEGYEI BÍRÓSÁG  
 Adószáma: 13860309 – 2 – 17  
 Képviselőjében eljár: Horváth Rudolf, ügyvezető  
 Bankszámlaszám: 71900113 – 10004373

(a továbbiakban együttes említésük esetén: **Felek**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

### 1. Előzmények

- 1.1. Felek egyezően rögzítik, hogy Megbízó a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezet 251. § (2) bekezdése szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le a TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú, „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése” tárgyú projektje (továbbiakban: Projekt) során műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban. Az eljárás eredményeként az I. ajánlati rész esetén 2011. február 8. napján Megbízó megbízási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötött a H-Konstrukt Kft.-vel, mint Megbízottal a sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása, valamint az áru és eszközbeszerzés során a műszaki ellenőri (független mérnöki) feladatok ellátására.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy Megbízó „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” címmel, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszám alatt pályázatot nyújtott be 2010. február 22-én, azonban a támogatási szerződés megkötésére csak 2011. április 29-én került sor. E beruházásnak része olyan építési kivitelezési munkák elvégzése is, amelyek a Projekt szerint kialakítandó sürgősségi betegellátó centrum feletti szintre történő emeletráépítéssel valósulnának meg. A két kórházfejlesztési projekt építési munkáinak megvalósíthatósága érdekében Közreműködő Szervezet engedélyezte a Projekt lezárási határidejének módosítását 2012. szeptember 30-ra. Erre tekintettel 2011. szeptember 6. napján a Balassa János Kórház sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása tárgyban sor került a Vállalkozási Szerződés módosítására.

### 1.3. Felek egyezően rögzítik, hogy:

- a) A két kórházfejlesztési projekt összehangolásának szükségessége miatt elengedhetetlen volt a Balassa János Kórház sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása tárgyban megkötött Vállalkozási szerződés teljesítési határidejének módosítása.
- b) Megbízott feladata a Projekt időtartama alatt az a) pontban említett kivitelezés folyamatos figyelemmel kísérése, valamint annak műszaki ellenőrzése, mely szorosan összefügg a kivitelezési munkák megvalósítási fázisaival és befejezésével.
- c) Figyelembe véve az előző pontokban rögzítetteket, valamint a kivitelezési munkák elvégzésének és a műszaki ellenőri feladatok ellátásának sorrendjét, azok nem függetleníthetők egymástól, ezért a kivitelezés és a műszaki ellenőri tevékenységek ismételt összehangolása válik szükségessé.

Összegezve Felek megállapítják, hogy a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszámú projekt megkezdésének 1.2. pontban rögzített mértékű csúszása, továbbá ennek következményeként a két kórházfejlesztési projekt, valamint a kivitelezési munkák és Megbízott műszaki ellenőri tevékenységei összehangolásának szükségessége olyan helyzetet eredményez, amely Feleknek a Szerződés 3. pontjában vállalt határidőre történő szerződésszerű teljesítését lehetetlenné teszi.

Mivel a fentebb nevezett két kórházfejlesztési projekt, valamint a hivatkozott építési munkák és műszaki ellenőri feladatok ellátásának összehangolása a Projekt megvalósulási feltétele, azok összehangolásának elmaradása Megbízó lényeges jogos érdekét sértené, és az összehangolásra Felektől kívülről és a Szerződés megkötésekor előre nem látható okból már csak a Szerződés 3. pontjában vállalt teljesítési határidő módosításával van lehetőség, megalapozott a Kbt. 303. § szerinti szerződésmódosítás.

## 2. A Szerződés módosítása

2.1. *Felek az 1.1- 1.3 pontokban rögzített előzményekre hivatkozva – a Kbt. 303 §-a alapján – a 2011. február 8. napján megkötött Szerződésüket 2011. szeptember 22. napján az alábbiak szerint módosítják.*

2.2. Felek megállapodnak abban, hogy az 1.1. pontban írt Szerződés **3. pontjának második mondata** helyébe a következő szövegrész lép:

„3.

*.....A műszaki ellenőri tevékenység ellátása során – Megbízott pénzügyi-feladatellátási ütemtervének megfelelő részhatáridők figyelembe vételével – a teljesítés határideje 2012. június 20.”*

- 2.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg a Szerződés pénzügyi-feladatellátási ütemterve helyébe a jelen szerződésmódosítással összhangban elkészített, Megbízó által jóváhagyott és jelen szerződésmódosításhoz csatolt pénzügyi-feladatellátási ütemterv lép.
- 2.4. Jelen szerződésmódosítással nem érintett kérdésekben az eredeti Szerződés rendelkezései hatályukban fennállnak.

*Jelen megbízási szerződésmódosítás három számozott oldalból áll és öt egyező példányban készült, melyből három példány Megbízót és kettő példány Megbízottat illeti.*

*Jelen megbízási szerződésmódosítást a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen, a cégjegyzésre jogosult képviselőik útján, jóváhagyólag írták alá.*

Szekszárd, 2011. szeptember 22.

  
.....  
Tolna Megyei Önkormányzat  
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke  
Megbízó



**H-KONSTRUKT KFT.**  
7100 Szekszárd, Kossuth u. 13-15. II/2.  
Asz: 13860309-2-17; Tel/Fax: 74/313-958  
Bank: 71900113-10004373

  
.....  
H- Konstrukt Mérnökiroda Kft.  
Horváth Rudolf, ügyvezető  
Megbízott

Ellenjegyezte:

  
.....  
dr. Ermenyi Gyula  
megyei aljegyző



## Pénzügyi-feladatellátási ütemterv

Készült „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése” tárgyú projekt műszaki ellenőrzési szerződés módosításához.

### A., Feladat-ellátási ütemterv

<u>Időszak</u>	<u>Feladat</u>	<u>Mű. Ellenőr</u>
02.10-2011.06.30.	közműépítés	Mélyépítési
02.24-2011.06.30.	alapozás vb. szerkezetépítés	Magasépítési Magasépítési
04.18-2011.12.31.	padlószigetelés lakatos szerkezet – előtető tetőszigetelés homlokzati nyílászárók	Magasépítési Magasépítési Magasépítési Magasépítési
05.09-2012.01.31.	bádogos szerkezetek falazás aljzatkészítés - hőszigetelés belső vakolások	Magasépítési Magasépítési Magasépítési Magasépítési
04.25-2012.02.29.	gépész alapvezetékek villamos alapvezetékek	Épületgépész Épületvillamos
04.18-2011.12.31.	padlószigetelés tetőszigetelés	Magasépítési Magasépítési
03.01-2012.03.23.	lakatos szerkezet – előtető	Magasépítési
04.02-2012.06.30.	út-földmunka útalap út szegélyek építése aszfaltburkolat készítése	Közlekedési Közlekedési Közlekedési Közlekedési
01.16-2012.03.16.	gipszkarton válaszfalak gipszkarton álmennyezet belső nyílászárók belső vakolások	Magasépítési Magasépítési Magasépítési Magasépítési

<b>Időszak</b>	<b>Feladat</b>	<b>Mű. Ellenőr</b>
03.16-2012.05.25.	festés hidegburkolás	Magasépítési Magasépítési
05.14-2012.05.31.	tereprendezés kertépítés	Magasépítési Magasépítési
04.09-2012.05.25.	melegburkolás belső építészeti belső nyílászárók	Magasépítési Magasépítési Magasépítési
04.09-2012.05.25.	szerelvényezés	Épületgépész Épületvillamos

**B., Számlázási ütemterv:**

<u>I. ajánlati rész:</u>	<b>Összeg</b>	<b>Benyújtás napja</b>
<b>I. számú részszámla:</b>	nettó 880.000,- Ft	2011. 04. 06.
<b>II. számú részszámla:</b>	nettó 880.000,- Ft	2011. 12. 31.
<b>Végszámla:</b>	nettó 880.000,- Ft	2012. 06. 20.

II. ajánlati rész:

<b>Végszámla:</b>	nettó 160.000,- Ft	2012. 06. 30.
-------------------	--------------------	---------------

Szekszárd, 2011. szeptember 22.

**H-KONSTRUKT KFT.**  
7100 Szekszárd, Kossuth u. 13-15. II/2.  
Asz: 13860309-2-17; Tel/Fax: 74/313-958  
Bank: 71900113-10004373



**Horváth Rudolf**  
H-Konstrukt Mérnökiroda KFT.