

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely egyrészről mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Neve:</b>          | <b>Tolna Megyei Önkormányzat</b>        |
| Székhelye:            | 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. |
| Adószáma:             | 15414007-2-17                           |
| Képviselésében eljár: | dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke     |

másrészről, mint **Szállító** (továbbiakban: Szállító)

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Neve:</b>                    | <b>Penthe Autóház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság</b> |
| Rövidített elnevezése:          | Penthe Autóház Kft.  |
| Székhelye:                      | 7630 Pécs, Pécsváradi utca 8.  |
| Nyilvántartási-/cégjegyzékszám: | Cg.02-09-066462  |
| Adószáma:                       | 11440448-2-02  |
| Képviselésében eljár:           | Fekete Attila ügyvezető  |

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

## 1. Előzmények

- 1.1. Felek egyezően rögzítik, hogy 2009. november 27. napján, **2 db Opel Vivaro Kombi L2H1 típusú mikrobusz beszerzésére szállítási szerződést** (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással a Megrendelő által „*Gépjármű beszerzés a Tolna Megyei Önkormányzat részére*” tárgyban kiírt és eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként.
- 1.2. Felek egyezően állapítják meg, hogy a fenti közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megfelelően a Szerződésben vállalt gépjárművek szállítási határideje 2010. január 27. napja.
- 1.3. Felek egyezően rögzítik, hogy a Szállító 2010. január 14. napján e-mailben, majd 2010. január 25-i érkezéssel levélben jelezte a Megrendelő felé, hogy rajta kívül álló okból a Szerződésben foglaltakat a Szerződés 4.1. pontjában meghatározott határidőig teljesíteni nem tudja.
- 1.4. Az 1.3. pontban írt okként Szállító a gépjárművek gyártójának (továbbiakban: Gyártó) késedelmét jelölte meg. A Szerződés módosítása iránti kérelem mellékleteként csatolta a gépjárművek megrendelésére vonatkozó dokumentumokat, melyből megállapítható, hogy a Megrendelő 2009. november 30. napján továbbította megrendelési igényét a gyártó felé, és a csatolt egyéb okiratok (47/2009. disztribúciós körlevél) alapján megállapítható az is, hogy a megrendelés leadását követően alapos okkal feltételezhette a megrendelt gépjárművek határidőben történő szállítását.
- 1.5. A Gyártó 49/2009. disztribúciós körlevelében azonban tájékoztatta a Szállítót arról, hogy az előre hozott év végi gyártósori leállások, illetve a korábban megrendelt és még le nem gyártott gépjárművek száma, ezáltal a kapacitás teljes telítettsége miatt a Szállító által 2009. november 30. napján leadott rendelést csupán a 2010. év 6. illetve 9. hetében tudja legyártani.
- 1.6. A Szállító az 1.3. pontban írt bejelentésében közölte, hogy az 1.4-1.6. pontokban írt körülményeket működési körén kívül álló, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 303.§-ában meghatározott, a szerződéskötést követően a

szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülménynek tekinti, és a szerződés módosítását kezdeményezte.

- 1.7. Az 1.5. pontban írt gyártási időpontokra, továbbá a gépjárművek Magyarországra történő szállításának és forgalomba helyezésének időtartamára figyelemmel Szállító a Szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítását kérte 2010. március 19. napjára.
- 1.8. Megrendelő a Szállító által tett bejelentést és a csatolt iratokat megvizsgálta, és az eset körülményeit figyelembe véve, valamint a Szállító jóhiszeműségét vélelmezve a Kbt. 303.§-a alapján a Szerződés módosítására irányuló kérelmet elfogadta.
- 1.9. Mindezek után Felek a Szerződést **2010. január 26. napjával az alábbiak szerint módosítják.**

## 2. A Szerződés módosítása

- 2.1. A Szerződés **4.1. pontja** az alábbiak szerint módosul:

*4.1. A Szállító köteles a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott gépjárműveket legkésőbb 2010. március 19. napjáig a Megrendelő részére leszállítani.*


## 3. Egyéb rendelkezések

- 3.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés módosítás közzétételi költségét – a közzétételi díjról kiállított számla másolatának megküldése mellett – a Megrendelő által kiállított külön számla ellenében a Szállító megfizeti a Megrendelő részére.
- 3.2. Az 1.1. pontban írt Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul fennállnak.

Jelen szállítási szerződés módosítás **kettő számozott oldalból áll és öt egyező példányban készült.**

Jelen szállítási szerződés módosítást a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint ügyleti akaratukkal, mindenben egyezőt cégszerűen, a cégjegyzésre jogosult képviselőik útján, jóváhagyólag írták alá.


Szekszárd, 2010. január 26.

  
Tolna Megyei Önkormányzat



  
Penthe Autóház  
Pécsvárad utca 8.  
Tollas (72) 539-500  
szekszard

Ellenjegyezte:

  
dr. Bartos Georgina  
megyei főjegyző



 24.1.2010.