

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely egyrészről mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

Neve: Tolna Megyei Önkormányzat
Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Adószáma: 15414007-2-17
Képviselőjében eljár: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

másrészről, mint **Szállító** (továbbiakban: Szállító)

Neve: Penthe Autóház Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezése: Penthe Autóház Kft.
Székhelye: 7630 Pécs, Pécsváradi utca 8.
Nyilvántartási-/cégjegyzékszám: Cg.02-09-066462
Adószáma: 11440448-2-02
Képviselőjében eljár: Fekete Attila ügyvezető

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Előzmények

- 1.1. Felek egyezően rögzítik, hogy 2009. november 27. napján, **1 db Opel Astra Esentia Plus típusú személygépjármű beszerzésére szállítási szerződést** (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással a Megrendelő által „*Gépjármű beszerzés a Tolna Megyei Önkormányzat részére*” tárgyban kiírt és eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként.
- 1.2. Felek egyezően állapítják meg, hogy a fenti közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megfelelően a Szerződésben vállalt gépjárművek szállítási határideje 2010. január 27. napja.
- 1.3. Felek egyezően rögzítik, hogy a Szállító 2010. január 14. napján e-mailben, majd 2010. január 25-i érkezéssel levélben jelezte a Megrendelő felé, hogy rajta kívül álló okból a Szerződésben foglaltakat a Szerződés 4.1. pontjában meghatározott határidőig teljesíteni nem tudja.
- 1.4. Az 1.3. pontban írt okként Szállító a gépjárművek gyártójának (továbbiakban: Gyártó) késedelmét jelölte meg. A Szerződés módosítása iránti kérelem mellékleteként csatolta a gépjárművek megrendelésére vonatkozó dokumentumokat, melyből megállapítható, hogy a Megrendelő 2010. január 4. napján továbbította megrendelési igényét a gyártó felé. Ennek okaként a kérelemhez csatolt 47/2009. disztribúciós körlevélben foglalt tájékoztatás volt, mely szerint a gyártó 2009. év végén a szerződéses gépjármű gyártását és annak rendelési lehetőségét leállította.
- 1.5. Szerződés módosítás iránti kérelmében a Szállító tájékoztatta a Megrendelőt arról, hogy ugyan már a szerződéskötést megelőzően tudott a rendelés leállításáról, a Gyártó tájékoztatása alapján azonban alapos okkal bízhatott abban, hogy amennyiben a gépjármű gyártása 2010. első hetében újra indul, a 14 napos szállítási idő mellett teljesíthető a szerződésben vállalt szállítási határidő.
- 1.6. A Gyártó azonban 1/2010. disztribúciós körlevelében tájékoztatta a Szállítót arról, hogy a gépjármű gyártási időpontja előreláthatólag 2010. 5. hete.

- 1.7. A Szállító az 1.3. pontban írt bejelentésében közölte, hogy az 1.4-1.6. pontokban írt körülményeket működési körén kívül álló, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 303.§-ában meghatározott, a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülménynek tekinti, és a szerződés módosítását kezdeményezte.
- 1.8. Az 1.6. pontban írt gyártási időpontra, továbbá a gépjármű Magyarországra történő szállításának és forgalomba helyezésének időtartamára figyelemmel Szállító a Szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítását kérte 2010. február 26. napjára.
- 1.9. Megrendelő a Szállító által tett bejelentést és a csatolt iratokat megvizsgálta, és az eset körülményeit figyelembe véve, valamint a Szállító jóhiszeműségét vélelmezve a Kbt. 303.§-a alapján a Szerződés módosítására irányuló kérelmet elfogadta.
- 1.10. Mindezek után Felek a Szerződést **2010. január 26. napjával az alábbiak szerint módosítják.**

2. A Szerződés módosítása

- 2.1. A Szerződés **4.1. pontja** az alábbiak szerint módosul:

4.1. A Szállító köteles a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott gépjárművet legkésőbb 2010. február 26. napjáig a Megrendelő részére leszállítani.

3. Egyéb rendelkezések

- 3.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés módosítás közzétételi költségét – a közzétételi díjról kiállított számla másolatának megküldése mellett – a Megrendelő által kiállított külön számla ellenében a Szállító megfizeti a Megrendelő részére.
- 3.2. Az 1.1. pontban írt Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul fennállnak.

Jelen szállítási szerződés módosítás **kettő számozott oldalból áll és öt egyező példányban készült.**

Jelen szállítási szerződés módosítást a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint üzleti akaratukkal, mindenben egyezőt cégszerűen, a cégjegyzésre jogosult képviselőik útján, jóváhagyólag írták alá.

Szekszárd, 2010. január 26.

.....
Tolna Megyei Önkormányzat
Megrendelő



.....
Penthe Autóház Kft.
Szállító



Ellenjegyezte:

.....
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző



.....
L. M. K.