

GENERÁLTERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely egyrészről mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

Neve:	Tolna Megyei Önkormányzat
Székhelye:	7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Adószáma:	15414007-2-17
Képviselőjében eljár:	dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

másrészről, mint **Tervező** (továbbiakban: Tervező)

Neve:	A.S.C. Stúdió Épülettervező és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	1126 Budapest, Orbánhegyi út 23.
Telephelye:	1118 Budapest, Avar utca 33.
Cégjegyzékszám:	01-09-060946
Adószáma:	10222115-2-43
Képviselőjében eljár:	dr. Kiss Zsolt István ügyvezető

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Előzmények

- 1.1. Felek egyezően rögzítik, hogy Megrendelő és Tervező hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként 2009. november 5. napján tervezési szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással Megrendelő Balassa János Kórháza Új Műtő és Diagnosztikai Épületében az épület bővítésével új SO1 sürgősségi osztály kialakításához Műszaki-kiviteli tervdokumentáció és árazatlan tervezői költségvetés készítése tárgyában.
- 1.2. Felek egyezően rögzítik, hogy a Generáltervezési szerződést 2009. december 1-napján módosították, melyben a tervezési véghatáridőt a szerződés hatályba lépésétől számított 90 napra, azaz 2010. március 3. napjára módosították.
- 1.3. Felek egyezően rögzítik, hogy az NFÜ HEP IH a TIOP-2.2.2 – A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására, és a TIOP-2.2.4/09/01 „Struktúraváltást támogató infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” (továbbiakban: TIOP-2.2.4 számú pályázat) pályázati kiírások kapcsolódási pontjairól, azokkal kapcsolatos eljárásrendről szóló hivatalos állásfoglalás értelmében a TIOP-2.2.2 és 2.2.4 konstrukciók keretében megvalósuló építészeti fejlesztések összehangolása szükséges, így a kiviteli tervek elkészítésénél az állásfoglalásban foglaltakat is figyelembe kell venni.
- 1.4. Felek az 1.3. pontban írt körülményt a szerződéskötéskor előre nem látható oknak tekintik, ezért a Kbt. 303.§-a alapján 2009. november 5. napján megkötött és 2009. december 1. napján módosított szerződésüket **2010. március 2. napjával az alábbiak szerint módosítják.**

2. A Szerződés módosítása

- 2.1. Megrendelő TIOP-2.2.4 számú pályázatának műszaki tartalma és a jelen szerződés módosítás alapjául szolgáló pályázat során megvalósuló Sürgősségi Osztály szerves kapcsolódása miatt az 1.1. pontban írt **Szerződés 5.18. pontja** az alábbiak szerint **módosul**:

„Tervező a forrás pályázatok eredményétől függő két lehetséges műszaki változatú kivitelezési közbeszerzés érdekében a jelen szerződés alapjául szolgáló pályázat megvalósítására érvényes Építési Engedélyezési Tervdokumentáció figyelembevételével árazatlan költségvetést készít az Építési Engedélyezési Tervdokumentáció műszaki tartalmát alapul vevő Műszaki-kiviteli tervdokumentációhoz. Ugyanezen költségvetésben, külön fejezetben felsorolja azokat az elmaradó és kiegészítő munkákat, amelyek akkor válnak szükségessé, amennyiben a Megrendelő TIOP-2.2.4 számú pályázata támogatásban részesül, és a Sürgősségi Osztály feletti ráépítés lehetősége reálissá válik.”

- 2.2. Az 1.1. pontban írt Szerződés az alábbi **5.25. ponttal egészül ki**:

„5.25. A műszaki-kiviteli terveket Tervező úgy készíti el, hogy Megrendelő TIOP-2.2.4 számú pályázatában, illetve az ahhoz tartozó Építési Engedélyezési Tervdokumentációban szereplő ráépítés az adottságokhoz és lehetőségekhez képest a lehető legkisebb többletráfordítással megvalósítható legyen, oly módon, hogy a ráépítés a jelen szerződés alapjául szolgáló pályázatban megfogalmazott célok építészeti-műszaki teljesülését nem akadályozhatja.”

- 2.3. Az 1.1 pontban írt Szerződés **6. pontjának 4. mondatát** az alábbiak szerint **módosítják**:

„Tervezési véghatáridő: 2010. április 1.”

3. Egyéb rendelkezések

- 3.1. Tervező kijelenti, hogy Megrendelő az 1.1 pontban írt Szerződés alapjául szolgáló pályázatban foglalt építészeti-műszaki célokat ismeri, és a Műszaki-kiviteli tervdokumentáció készítése során olyan műszaki megoldásokat alkalmaz, hogy a pályázatban szereplő műszaki megvalósítás abban az esetben is lehetséges legyen, ha Megrendelő TIOP-2.2.4 számú pályázatában a tervezett Sürgősségi Osztály feletti részre kerülő ráépítés a TIOP-2.2.4 számú pályázat támogatása esetén megvalósul.
- 3.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fent hivatkozott két projekt megvalósításához szükséges tevékenységek időbeli ütemezése – Tervezővel

történő egyeztetések alapján – Megrendelő feladata. Megrendelő Megvalósítási ütemterveket – Tervezővel történő egyeztetések alapján – a TIOP-2.2.2 és TIOP-2.2.4 számú pályázataiban a megvalósítás érdekében hangolja össze.

- 3.3. Jelen szerződésmódosítással nem érintett kérdésekben az eredeti Szerződés rendelkezései hatályukban változatlanul fennállnak.

Jelen szerződésmódosítás három számozott oldalból áll és öt egyező példányban készült.

Jelen szerződésmódosítást a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint üzleti akaratukkal, mindenben egyezőt cégszerűen, a cégjegyzésre jogosult képviselőik útján, jóváhagyólag írták alá.

Szekszárd, 2010. március 2.


Tolna Megyei Önkormányzat
Megrendelő



A.S.C. STÚDIÓ
Építéstervező és Tanácsadó Kft.
főépítész, ügyvezető

dr. Kiss Zsolt István
Építész, vezető tervező



A.S.C. Stúdió Kft.
Tervező

Ellenjegyezte:


dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

