

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. szeptember 25-i ülése
5. sz. napirendi pontja**

**Tájékoztató a Sió csatornán megvalósuló komplex turisztikai fejlesztésről –
„Aktív turizmusfejlesztés szárazon és vízen”**

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság és a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Önkormányzat 2012 áprilisában kezdte meg a felkészülést a 2014-2020 európai uniós programozási időszakra. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztályának koordinációjával elkészült megyei területfejlesztési dokumentumok (Helyzetértékelés, Tolna Megyei Területfejlesztési Konceptió, Tolna Megyei Területfejlesztési Program, Tolna Megyei Integrált Területi Program) mindegyike foglalkozik a Sió fejlesztési lehetőségeivel. A megyei területfejlesztési tervezés során így már több mint 8 éve napirenden van a Siónak, mint kiemelt fejlesztési lehetőségnek, illetve a lehetséges beavatkozásoknak a vizsgálata. A csatorna mentén kiváló mezőgazdasági területek vannak, amelyeket a belvíz ellen védeni kell, és egyben öntözéssel biztosítani lehet értékesebb művelési ágak megjelenését (kertészeti kultúrák), továbbá látványos turisztikai helyszínek sorakoznak a területen: az Ozorai vár (mely a Nemzeti Kastélyprogram felújítás-sorozat része), a Simontornyai vár, Kölesd és környéke a műemlék kúriáival, a Sióagárdi pincefalu, de Szekszárd értékeiről, a Borvidékekről és a Gemenci erdőről sem szabad megfeledkezni. Tolna Megye Területfejlesztési Konceptiója, a Tolna Megyei Területfejlesztési Program és a Tolna Megyei Integrált Területi Program (ITP) a kiemelt megyei fejlesztések közé sorolja a „Sió-projektet”. Az elmúlt évben megkezdődtek a vízügyi fejlesztések a Sió mentén. A Sió Gemenci árvízkapuját a közelmúltban újítták fel, és jelenleg folyamatban van a Siófoki zsilip átépítése. Ezen túlmenően a KEHOP keretében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) elkészítette a Sió teljes szakaszára szükséges vízügyi beavatkozások tanulmánytervét. A tanulmányterv és az arra épülő műszaki tervek segítségével az OVF kiemelt KEHOP projektet nyert el a Balaton és a Sió-csatorna elsősorban vízkormányzási, vízszabályozási fejlesztéseire. A fejlesztések az előttünk álló 2021-2027 közötti európai uniós finanszírozási időszakban várhatóan szintén kiemelt projekt keretében tovább folytatódnak. A Tolna Megyei Önkormányzat ezzel párhuzamosan egy előkészítő tanulmányt készítettett, a Sió gazdaság- és területfejlesztési lehetőségeiről, és külön vizsgálat készült a „Sió-projektnek” az OP illeszkedési lehetőségeire. A Tolna Megyei Önkormányzat az elmúlt egy évben számos lépést tett annak érdekében, hogy a Sió-csatornát élő vízi úttá fejlessze fel.

A megyei önkormányzat kezdeményezésére és segítségével létrejött egy elismert térségi TDM szervezet.

A Tolna Megyei Önkormányzat és annak Hivatala összefogott Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel és nyolc települési önkormányzattal annak érdekében, hogy közösen készítsen elő egy jelentősebb Tolna megyei turisztikai fejlesztést, amely lényegében két fő elemből áll: egyrészt célja, hogy a Sió mentén a települési önkormányzatok, a Tolna Megyei Önkormányzat és Szekszárd MJV Önkormányzata által tervezett turisztikai célú kerékpárút szakaszokat kerékpárút hálózattá fejlessze fel, vagyis a hiányzó szakaszrészek kiépítése, a meglévő és tervezett kerékpárútszakaszok összekapcsolása valósuljon meg; másrészt fontos feladat, hogy a már meglévő és a tervezett kerékpáros és vízi attrakciókat együttesen kiszolgáló turisztikai szolgáltató bázis jöjjön létre.

A projekt előkészítése 2016-ban kezdődött meg. Összesen 5 projekt került benyújtásra 2019-ig, ebből négy a Tolna Megyei Önkormányzat konzorciumvezetésével és egy Szekszárd MJV irányításával.

A Tolna Megyei Önkormányzat irányítása alatt lévő 4 pályázatról a következő tájékoztatást adjuk:

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú pályázat:

„A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” című projekt a Támogató 2017.05.05. napon kelt támogatási döntése szerint támogatásban részesült, a Támogatási Szerződés 2017. 06.06-án lépett hatályba. A projekt megvalósítására a Tolna Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei (Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Harc, Kölesd, Sárszentlőrinc, Pálfa, Simontornya) mindösszesen bruttó 340.260.748 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek.

A projekt keretében öt megálló (Harc, Kölesd, Sárszentlőrinc, Pálfa, Simontornya), 12 db kiszálló és a hozzá kapcsolódó úszómű, valamint Medinán egy foglalkoztató központ és tanösvény kerül kialakításra.

Az 1. számú előkészítő mérföldkő feladatai megvalósultak: Elkészült a marketing stratégia, aktualizálásra került az üzleti terv, elkészültek az engedélyes tervek, rendelkezésre állnak a jogerős engedélyek, valamint a kiviteli tervdokumentációk. A projekttel érintett ingatlanok kapcsán ingatlan használati megállapodások lettek kötve a tulajdonos Magyar Államot képviselő Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal.

A projekt keretében a nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, ami részben eredményes lett. Három helyszínen (Pálfán, Harcon és Kölesden) elkezdődött az építkezés, a megálló épületek készültségi foka 25-50% között van. Az eredménytelen részajánlati körök esetében az új közbeszerzési eljárások elindítása folyamatban van.

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosítószámú pályázat:

A „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című projekt a Támogató 2017.09.07. napon kelt támogatási döntése szerint támogatásban részesült, a Támogatási Szerződés 2017.10.06-án lépett hatályba. A projekt megvalósítására a

Tolna Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei (Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Harc, Pálfa, Simontornya és Sióagárd Község Önkormányzata) mindösszesen bruttó 391.114.691 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek. A támogatási intenzitás 100%, azaz a projekt megvalósítása önerőt nem igényel. A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.10.01., a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.12.31.

A műszaki-szakmai előkészítési fázis lezárult: elkészült a marketing stratégia, a fenntartási terv, valamint a kerékpáros létesítmények és a pihenőépületek műszaki tervdokumentációja. A kiviteli tervekhez kapcsolódó árazott tervezői költségvetések is rendelkezésre állnak. A projekt keretében a Sió-töltésen (Sióagárd közigazgatási határától Harc közigazgatási határáig) tervezett új kerékpárút megépítése valósul meg. Megkezdődött a nyílt közbeszerzési eljárás előkészítése, a közbeszerzési eljárás megindítására várhatóan októberben kerül sor.

TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú pályázat:

A Tolna Megyei Önkormányzat a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatallal, mint konzorciumi partnerekkel együtt valósítja meg a „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című projektet, melynek keretében egy komplex vízi turisztikai szolgáltató központ épül meg, továbbá ehhez kapcsolódóan a Sió jobb partján kerékpárút kerül kialakításra a Völgységi patakig.

A 2017.12.20. napon kelt támogatási döntés alapján a projekt bruttó 300.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 100% támogatási intenzitás mellett.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.01.01., a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.10.31.

A 2018-as évben aláírásra került a Támogatói Szerződés, majd az 1. számú előkészítő mérőföldkö feladatai valósultak meg. Elkészült a marketing stratégia, az üzleti terv aktualizálásra került, elkészültek az engedélyes tervek, rendelkezésre állnak a jogerős engedélyek, valamint a kiviteli tervdokumentációk. A projekttel érintett ingatlanok kapcsán ingatlan használati megállapodások lettek kötve a tulajdonos Magyar Államot képviselő vízügyi igazgatósággal, valamint a közútkezelővel.

2019.01.21-én zárult az első mérőföldkö, mely egyben a projektfejlesztési időszak zárása is. Ezzel kapcsolatban a szakmai beszámoló benyújtásra került, majd márciusban benyújtásra került az első kifizetési kérelem az addig felmerült költségek tekintetében közel 11,5 millió Ft kifizetés vonatkozásában, mely kifizetési kérelem elfogadásra került.

Az Irányító Hatósággal véglegesen ki lett alakítva a projekt során beszerezhető eszközök listája, így a projekt műszaki tartalma a felhívásnak és a helyi igényeknek megfelelően véglegesítésre került.

A második mérőföldkö részeként kiválasztásra került a Független Akkreditált Közbeszerzési Szakértő, majd ezt követően a közbeszerzési dokumentáció elkészítésre, elfogadásra került, a közbeszerzési eljárás elindult. A közbeszerzési eljárás részben eredményes volt, így a közeljövőben a komplex vízi turisztikai szolgáltató központ esetében sor kerül a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre, illetve a munkaterület átadására. A Sió jobb partján húzódó kerékpárút esetében új közbeszerzési eljárás megindítására kerül sor.

TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú pályázat:

A „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című projekt a Támogató 2019.12.17. napon kelt támogatási döntése szerint támogatásban részesült, a Támogatási Szerződés 2020.02.05-én lépett hatályba. A projekt megvalósítására a Tolna Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei (Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Hanc, Pálfa, Simontornya) mindösszesen bruttó 499.999.999 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek.

A projekt a Szekszárd MJV - Sióagárd község külterületi határ töltéskorona tengely, mint egyik végpont, és a Völgységi Patak jobb part 0+152 töltés szelvény koronátengely, mint másik végpont, között létesítendő kerékpáros-gyalogos híd és kapcsolódó kerékpárúti szakaszt tartalmazza, valamint a projekt keretében valósulnak meg a Sió-mente kerékpárút hálózathól a Hanc belterületi, a Hanc és Simontornya között a meglévő úthálózaton kijelölt kerékpárút, valamint a Simontornya belterületén megvalósítandó kerékpárút hálózati elemek egészen az Ozorai bekötőútig. Az érintett szakaszon két új kerékpáros pihenő is kialakításra kerül.

Jelenleg a projekt projektfejlesztés alatt áll, folyamatban van az előkészítő dokumentumok, valamint az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése. A közbeszerzési eljárás(ok) megindítására 2021 évének elején kerülhet sor.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön a határozati javaslatban foglaltak szerint!

Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2020. (IX. 25.) közgyűlési határozata a Sió csatornán megvalósuló komplex turisztikai fejlesztésről szóló tájékoztató elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Sió csatornán megvalósuló komplex turisztikai fejlesztésről szóló tájékoztatót.

Felelős: Fehérvári Tamás, Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Szekszárd, 2020. szeptember 16.

**Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke**