

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. május 27-i ülése 10. sz. napirendi pontja

Tájékoztató a Sió csatornán megvalósuló komplex turisztikai fejlesztésről – „Aktív turizmusfejlesztés szárazon és vízen”

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság és a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Vidékfejlesztési Osztályának koordinációjával elkészült megyei területfejlesztési dokumentumok (Helyzetértékelés, Tolna Megyei Területfejlesztési Konceptió, Tolna Megyei Területfejlesztési Program, Tolna Megyei Integrált Területi Program) mindegyike foglalkozik a Sió-csatorna fejlesztési lehetőségeivel. A csatorna mentén kiváló mezőgazdasági területek vannak, amelyeket a belvíz ellen védeni kell, és egyben öntözéssel biztosítani lehet értékesebb művelési ágak megjelenését (kertészeti kultúrák), továbbá látványos turisztikai helyszínek sorakoznak a területen: az Ozorai vár (mely a Nemzeti Kastélyprogram felújítás-sorozat része), a Simontornyai vár, Kölesd és környéke a műemlék kúriáival, a Sióagárdi pincefalu, de Szekszárd értékeiről, a Borvidékekről és a Gemenci erdőről sem szabad megfeledkezni. Az elmúlt évben vízügyi fejlesztések valósultak meg a Sió mentén. A Sió Gemenci árvízkapuját a közelmúltban újították fel, és jelenleg is folyamatban van a Siófoki zsilip átépítése. Ezen túlmenően a KEHOP keretében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban: OVF) elkészítette a Sió teljes szakaszára szükséges vízügyi beavatkozások tanulmánytervét. A tanulmányterv és az arra épülő műszaki tervek segítségével az OVF kiemelt KEHOP projektet nyert el a Balaton és a Sió-csatorna elsősorban vízkormányzási, vízszabályozási fejlesztéseire. A fejlesztések a 2021-2027 közötti európai uniós finanszírozási időszakban várhatóan szintén kiemelt projekt keretében tovább folytatódnak. A Tolna Megyei Önkormányzat az elmúlt években számos lépést tett annak érdekében, hogy a Sió-csatornát élő vízi úttá fejlessze fel.

A Tolna Megyei Önkormányzat irányítása alatt lévő 4 pályázatról a következő tájékoztatást adjuk:

A TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú, „A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” című projekt támogatási szerződése 2017. június 6-án lépett hatályba. A Támogató döntése alapján a Tolna Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei (Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Harc Község Önkormányzata, Kölesd Község Önkormányzata, Pálfa Község Önkormányzata és Simontornya Város Önkormányzata, Szekszárdi Kajak-Kenu Egyesület, Csiga-Biga Alapítvány) együtt mindösszesen bruttó 340.260.748,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek. A támogatási intenzitás 100%, azaz a projekt megvalósítása önerőt

nem igényel. A projekt keretében megépülnek a túraútvonal infrastrukturális beruházásai közül a megálló épületek (5 db) és kiszálló létesítmények (12 db), valamint beszerzésre kerülnek a kapcsolódó úszóstégek. A projekt műszaki-szakmai előkészítése lezárult, több nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására volt szükség, mert a lefolytatott eljárások csak részben voltak eredményesek. A megálló épületek közül a harci, a kölesdi és a pálfai esetében a kivitelezői szerződések a 2020. év elején aláírásra kerülhettek, e létesítmények elkészültek. Egy megálló épület (Simontornya), a Csiga-Biga Alapítvány Foglalkoztató Központ épülete, és a Sárszentlőrinci gátórház felújítása esetében 2022. május 18-án került sor a nyertes kivitelezővel történő szerződéskötésre. Az úszóművek és kiszállók telepítése, megépítése folyamatban van.

A TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosítószámú, „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című projekt keretében 4,5 km kerékpárút épül a Sió-töltésen Szekszárd és Sióagárd közigazgatási határától Harcig.

A projekt 2017-ben részesült támogatásban, a Támogatási Szerződés 2017.10.06-án lépett hatályba. A projekt megvalósítására a Tolna Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei (Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Harc, Pálfa, Simontornya és Sióagárd Község Önkormányzata), mindösszesen bruttó 391.114.691,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek el. A támogatási intenzitás 100%, a projekt megvalósítása önerőt nem igényel.

A projekt műszaki-szakmai előkészítését követően lefolytatásra került a nyílt közbeszerzési eljárás, megkötésre került a kivitelezési szerződés.

Tekintettel arra, hogy a beérkezett legkedvezőbb ajánlat összege is meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet, többlettámogatási kérelem került benyújtásra. A kérelmet az Irányító Hatóság jóváhagyta, így a projekt támogatási összege 413 595 231,- Ft-ra emelkedett. A döntésnek köszönhetően biztosítottá vált a szükséges fedezet, így a kiviteli szerződés 2021.12.03-án hatályba lépett. A munkaterület 2021. decemberben átadásra került, a tényleges munkavégzés azonban - az időjárási viszonyokra tekintettel – csak 2022. március végén kezdődött meg. A kivitelezési munkák készültségi foka jelenleg 25 és 50% közötti, az építési munkák befejezési határideje 2022. július 11.

A „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” (TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001) című projekt 2018. év elején kezdődhetett meg. A Tolna Megyei Önkormányzat a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumi megállapodás alapján valósítja meg a projektet, melynek keretében egy komplex vízi turisztikai szolgáltató központ épül meg, továbbá ehhez kapcsolódóan a Sió jobb partján kerékpárút kerül kialakításra a Völgységi patakig. A 2017.12.20. napon kelt támogatási döntés alapján a projekt bruttó 300.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100% támogatási intenzitás mellett. A projekt műszaki-szakmai előkészítése lezárult, a közbeszerzési eljárás 2019. novemberében került kiírásra, ezt követően 2020. januárjában KFF észrevételek okán visszavonásra került. Az ismételt eljárás indítása 2020. április hónapban történt meg, mely során a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület a megfelelő ajánlat alapján megkötötte a kivitelezői szerződést, a turisztikai központ munkálatai a nyertes HGT Invest Kft. kivitelezésében a 2021. évben megvalósultak.

A kapcsolódó kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásrész eredménytelensége okán megismétlésre került. Az ismételt eljárás lezárásaként 2021. március 08-án a Tolna Megyei Önkormányzat megkötötte a feltételes

kivitelezői szerződést az MVH-Force Zrt.-vel. A projektben keletkezett forráshiány fedezetére az önkormányzat többlettámogatás iránti igényt nyújtott be, mely eredményeként 35.160.496 Ft-tal, összesen 335.160.496 Ft-ra emelte meg a projekt támogatását az Irányító Hatóság. 2021. szeptemberben elindult a kerékpárút kivitelezése, mely december hónapra elérte az 50 %-os mértéket. A téli időszakban az aszfaltkeverő üzemek leállása miatt a kivitelezés szünetelt, folytatni csak április hónapban lehetett a munkavégzést. Ennek okán 2022. márciusban a kivitelezési szerződés módosításra került, a befejezés határideje 2022.05.23-ra módosult. A piaci árváltozások hatására a kivitelező kezdeményezte a szerződéses vállalási ár 14%-os növelését, melyet önkormányzatunk a fennálló jogi, finansziális és pályázati körülmények miatt támogatni nem tud.

A TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú, „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című projektünk a Támogató döntése alapján 2019. év végén részesült támogatásban.

A Tolna Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei (Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Harc Község Önkormányzata, Pálfa Község Önkormányzata, Simontornya Város Önkormányzata) összesen 499.999.999 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek el. A támogatási intenzitás 100%, a projekt megvalósítása önerőt nem igényel. A projekt keretében megvalósulhat a Völgység-patakon átívelő híd és a Sió-menti kerékpárutat hálózatba kapcsoló közel 500 fm-es hiányzó kerékpárút, valamint Harc és Simontornya belterületén kiépítésre kerül a kerékpárút. Az Irányító Hatóság (Pénzügyminisztérium) projektfejlesztést írt elő. A projekt előkészítése lezárult, a nyílt közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént. A közbeszerzési eljárás megindítása folyamatban van.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön a határozati javaslatban foglaltak szerint!

Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2022. (V.27.) közgyűlési határozata a Sió csatornán megvalósuló komplex turisztikai fejlesztésről szóló tájékoztató elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Sió csatornán megvalósuló komplex turisztikai fejlesztésről szóló tájékoztatót.

Felelős: Fehérvári Tamás, Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Szekszárd, 2022. május 18.

**Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke**