

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2025. december 5-i ülése 1. számú napirendi pontja

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

Előterjesztő és előadó: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

I.

2025. november 24. napjával az alábbi lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról számolok be:

1. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 36/2025. (IX. 26.) közgyűlési határozatában a falu- és tanyagondnoki képzés képzési megállapodás keretében történő ellátásáról döntött.
A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal a képző szerv kiválasztására irányuló beszerzési eljárást a Beszerzési Szabályzatában foglaltak alapján lefolytatta, amelynek eredményeképpen a Pécsi Tudományegyetem (székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.) képző szervvel került megkötésre 2025. október 31. napján a képzési megállapodás. A képzési megállapodás a szociális ágazat irányítását végző minisztérium részére 2025. november 10. napján jóváhagyás céljából megküldésre került. Az előterjesztés megírásáig 12 önkormányzat részéről már átutalásra került a képzési díj a Hivatal számlájára. A képzés 2025. december 9. napján várhatóan 17 fő részvételével fog megkezdődni a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán Szekszárdon. Az egyéni képzési szerződések megkötésére a képzésen résztvevőkkel az első elméleti oktatáson fog sor kerülni.
2. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 37-39/2025. (IX. 26.) közgyűlési határozataival a közgyűlés alelnökei illetményének és költségtérítésének megállapításáról döntött.
A közgyűlés alelnökei javadalmazásának megállapításához kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Hivatal maradéktalanul elvégezte.

II.

Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről az alábbiakban számolok be.

1. Konzorciumi megállapodások

Az előterjesztés 1. számú mellékletében rövid tájékoztatást kívánunk adni arról, hogy a települési önkormányzatok felkérése alapján Tolna Vármegye Önkormányzata a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalon keresztül a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatási konstrukciókra milyen pályázati kérelmeket nyújtott be és azoknak mi a jelenlegi státusza.

2. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatói döntéssel rendelkező pályázatai

Az előterjesztés 2. számú mellékletében tájékoztatást kívánunk adni a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz konstrukcióira benyújtott, az előterjesztés elkészítésének időpontjáig támogatói döntéssel rendelkező Tolna vármegyei pályázatokról.

3. HUNG-2025 pályázat

Az Agrárminisztérium által 2025. májusban kiírt HUNG-2025 pályázati felhívásra a vármegye önkormányzata idén egy pályázatot nyújtott be (2025/12732) a 2025. évi Vár a megye rendezvény támogatására 3 133 210 Ft értékben. 2025. szeptember 29-én kelt levelében a pályázatkezelő arról tájékoztatót, hogy a rendelkezésre álló forrás többszörösére érkezett be támogatási igény és a bíráló bizottság javaslata alapján csökkentett támogatásról döntöttek, 2.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás került megállapításra. A támogatói okirat megkötéséhez szükséges dokumentáció határidőn belül összeállításra és megküldésre került a Herman Ottó Intézet részére, így a támogatói okirat 2025. november 18-án kiállításra került.

4. ROMA ESÉLY-2024 pályázat

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. november 25-én pályázatot adott be a Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által kiírt ROMA-ESÉLY-24 pályázati kiírás „B” komponensére, a vármegyei roma koordinátor foglalkoztatására. A pályázat 3.500.000 Ft támogatásban részesült. A Támogatói Okiratot 2025. január 28-án kaptuk meg.

A projekt szakmai megvalósítása befejeződött, a szakmai és pénzügyi elszámolás 2025. október 30-án benyújtásra került a Közreműködő Szervezet felé. Brandt Róbert roma koordinátor az elmúlt hónapokban a vállalt indikátorokat teljesítette. Ennek keretében a koordinátor felvette a kapcsolatot a vármegye településeinek roma önkormányzataival, egyesületeivel. Egyeztetéseket, szakmai fórumokat kezdeményezett és szervezett.

Az egyeztetéseken a felek részéről megfogalmazásra került – többek között – a minél szorosabb együttműködés megvalósítása annak érdekében, hogy a felzárkóztatási stratégia megvalósulhasson. Az együttműködők vállalják, hogy az inaktív álláskeresőket felkutatják, és keresik a lehetőséget – a hatóságokkal, segítő szervezetekkel együtt – a munkaerő piacra történő mielőbbi visszatérésük érdekében. További cél a korai iskola elhagyás megelőzése, a lemorzsolódás csökkentése, a fenntartók közreműködésével mentor program keretében jelzőrendszer működtetése.

Koordinátorunk a felnőttképzések lehetőségeiről szakmai egyeztetést kezdeményezett, melyen részt vett dr. Lehőcz Regina, Tolna Vármegye Főispánja, és Dömötör Csaba, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum vezetője mellett több szakmai vezető, továbbá Kovács Béla, a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke két nemzetiségi közgyűlési taggal.

Az egyeztetéseken, fórumokon megfogalmazott célok alapján több, mint 50 együttműködési megállapodás került aláírásra ünnepélyes keretek között Tolna Vármegye Önkormányzata és a települési nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek között 2025. május 16-án a Vármegyeházán.

5. ROMA ESÉLY-2025 pályázat

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. október 31-én pályázatot adott be a Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által kiírt ROMA-ESÉLY-25 pályázati kiírás „B” komponensére, a vármegyei roma koordinátor foglalkoztatására. A pályázatban 3.590.000 Ft támogatást igényeltünk, a döntés 2025. december közepén várható. A projekt szakmai programja az előző évben megvalósult ROMA-ESÉLY-24-B-0008 azonosító számú pályázat folytatása.

6. A Paks város közigazgatási területén kijelölt különleges gazdasági övezet adóbevételeiből származó forrás felhasználásáról

A Paks város közigazgatási területén kijelölt különleges gazdasági övezet helyi adóiból származó bevétel felhasználásával összefüggésben az alábbi intézkedések történtek:

A 92 db egyedi támogatási szerződés alapján a projektek előkészítése és megvalósítása a támogatottak részéről folyamatban van. A támogatási szerződésekben rögzített határidőket a Hivatal figyelemmel kíséri, ezzel együtt a támogatott települések is felkészültek, és a támogatási szerződésben rögzített szabályok szerint – ahol aktuális – jelzik az előrehaladást. Gyakran érkezik kérdés, kérés a felhasználás jogszerűségének kereteiről. Szorosan együttműködünk a támogatott önkormányzatokkal a sikeres felhasználás, projektmegvalósítás előmozdítása érdekében. Egy esetben vált szükségessé a támogatási szerződés módosítása: a megvalósítás elhúzódására tekintettel Paks Város Önkormányzata kezdeményezte a támogatási időszak meghosszabbítását.

Nyilvántartásunk szerint:

- 1.) **60 db támogatotti elszámolási kérelem érkezett már be Hivatalunkhoz.** A támogatások felhasználásának jogszerűségét (műszaki, szakmai, jogi és pénzügyi) megvizsgáltuk:
 - a. 39 db lezárásra került,
 - b. 21 db ellenőrzés (hiánypótlás) alatt áll.
- 2.) A lezárt elszámolások adatai szerint a következő felhasználások történtek:
 - a. **Működési célú egyedi támogatás esetében 13 db projekt valósult meg,** mindösszesen bruttó 88.291.956.- Ft felhasználásával,
 - b. **Fejlesztési célú egyedi támogatás esetében 26 db projekt valósult meg,** mindösszesen bruttó 369.895.084.- Ft felhasználásával.

Újabb közérdekű adatkérés nem érkezett. A forrás felhasználása mind anyagi mind eljárásjogi szempontból megalapozott volt, így a korábbi adatkérések sem eredményeztek jogvitát, vagy média megjelenést.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Vármegyei Igazgatósága (a továbbiakban: NAV) 2025. július 17-én kelt megkeresésében mindösszesen 11.533.041,- Ft adózókat megillető visszatérítés visszafizetését kérte Tolna Vármegye Önkormányzatától. A NAV az igényét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 2024. december 31-ig hatályos 9. § (4) bekezdésének, a Htv. 51/T. § (5) bekezdés alapján 2025. január 1-től, kiterjesztő értelmezéssel történő alkalmazására alapozta. Az Önkormányzat a válaszában kifejtette, hogy a jogértelmezés álláspontja szerint aggályos és nem végrehajtható, tekintettel arra, hogy a forrás jogszerűen felhasználásra került, a vármegyei önkormányzat a továbbiakban sem kedvezményezettje, sem kötelezettje nem lehet a különleges

gazdasági övezet adóbevételének. A NAV az Önkormányzat jogi érvelését elfogadva az ügy lezárásáról tájékoztatott bennünket.

Tekintettel arra, hogy a különleges gazdasági övezetből származó bevétel felhasználása 2026. évre is áthúzódik, a feladat a továbbiakban is folyamatos munkát igényel a hivatal részéről.

7. A Versenyképes Járások Program végrehajtásáról

A vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása, a városok és falvak kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése érdekében a Versenyképes Járások Program 2026. évben is folytatódik, amelynek keretében térségi alpinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése, térségi közszolgáltatások fejlesztése, térségi gazdaságfejlesztés, településüzemeltetés céljából lehetett támogatást igényelni 2025. november 3-tól november 10-ig, majd a határidő hosszabbítása okán november 12-ig.

A Versenyképes Járások Program végrehajtási rendszeréről szóló 2/2025. (II.28.) KTM rendelet (a továbbiakban: KTM rendelet) alapján létrehozott véleményező, javaslattevő testület, a Járási Fejlesztési Fórum feladata változatlanul az volt, hogy a Versenyképes Járások Program során benyújtott, fejlesztéssel, működéssel vagy mindkettővel összefüggő fejlesztési igényeket véleményezze és javaslatot tegyen a miniszternek a járás egésze szempontjából általa leginkább szükségesnek tartott fejlesztések megvalósítására.

A Fórum elnöke a vármegyei közgyűlés elnöke. Amennyiben a járás székhelye megyei jogú város, a vármegyei közgyűlés elnöke mellett a Fórum társelnöki feladatait a megyei jogú város polgármestere látja el.

Tolna Vármegye tekintetében a miniszter által meghosszabbított határidőig, azaz 2025. november 12. éjfélig 45 db fejlesztési igény érkezett be. A hivatal részéről rohamtempóban zajlott a beérkezett fejlesztési igények KTM rendelet 19. §-nak való megfelelőségének vizsgálata és informatikai rendszerben történő rögzítése, az ülések helyszínén a megvalósítás technikai feltételeinek biztosítása.

Az előkészületeket követően az alábbi táblázat szerinti ülések kerültek megtartásra:

Járas	Időpont	Helyszín
Bonyhád	2025. november 19., 9:00 óra	Szekszárd, Szent István tér 10., Babits Mihály Kulturális Központ Csatár terem
Dombóvár	2025. november 19., 10:00 óra	
Paks	2025. november 19., 13:00 óra	
Szekszárd	2025. november 20., 10:00 óra	
Tamási	2025. november 19., 14:00 óra	
Tolna	2025. november 20., 9:00 óra	

Az informatikai rendszerben a döntések rögzítését követően a Kormányhivatalnak 2025. november 24-ig kellett Navracsics miniszter úrhoz felterjeszteni a fórumok döntéseit.

III.

A két ülés között történt eseményekről az alábbi tájékoztatást adom:

- Az Építési és Közlekedési Minisztérium meghívásának eleget téve 2025. szeptember 16-án részt vettem a Sipos Márton Sportuszoda átadó ünnepségén Szekszárdon. Beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Horváth István országgyűlési képviselő, valamint Berlinger Attila, Szekszárd Város polgármestere.
- A Nemzeti Fejlesztési Központ online DEB ülésén Kocsis Anikó terület- és vidékfejlesztési osztályvezető asszonnyal együtt vettünk részt 2025. szeptember 18-án.
- Az Erdélyből Elszármazott Magyarok Klubja és az Erdélyi Magyarok Tolna Vármegyei Egyesülete közös programján vettem részt 2025. szeptember 20-án Pakson, ahol köszöntöttem a résztvevőket.
- A Pécsi Egyházmegye zöldmezős beruházás kertében, Magyarország Kormánya által biztosított forrásból egy négycsoportos óvodát építhetett Dombóváron. Az épület ünnepélyes átadásán 2025. szeptember 24-én jelen voltam.
Beszédet mondott Soltész Miklós államtitkár úr, dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő asszony, Felföldi László pécsi megyéspüspök, Pintér Szilárd, Dombóvár város polgármestere és Koósz Roland, a Pécsi Egyházmegye oktatási irodavezetője.
- Községi összefogás és kormányzati támogatás eredményeként teljesen megújult az evangélikus templom Murgán. Ebből az alkalomból a templomban 2025. szeptember 25-én hálaadó istentiszteletet és ünnepi koncertet tartottak. Részt vettem továbbá egy templomtúrán is, ahol az evangélikus templom történetét és felújítását Balogh Margit történész és Szász Gábor építész mutatta be.
- A Veszprém Vármegyei Önkormányzat a TOP-PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítójával, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés-PLUSZ” elnevezésű projekt keretében regionális gazdasági-foglalkoztatási konferenciát tartott, amelyen online formában vettem részt 2025. szeptember 29-én.
- 2025. október 1-jén a Tolna Vármegyei Területi Védelmi Bizottság szakmai értekezletén vettem részt. Az értekezleten a Závod és Mucsi közötti önkormányzati utat érintő, rendkívüli időjárási körülmények következtében kialakult káresemények vizsgálatáról tárgyaltunk.
- A X. Kölesdi Diana-napi Vadászvigadalom és Szüreti Fesztivál 2025. október 4-én került megrendezésre. A rendezvény fővédnökeként az ünnepségen nyitóbeszédet mondtam.
A programon dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő asszonnyal közösen adtuk át a Hubertus-kereszt arany fokozatát Kocsis Györgynek, aki a

településen hosszú ideje végzett, példamutató közösségi tevékenységéért érdemelte ki a jeles kitüntetést.

- Szintén ezen a napon adták át a TOP Plusz forrásból megújult közösségi házat Szakcson. Az ünnepségen beszédet mondott dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő asszony, Buzsáki Norbert polgármester úr, valamint jómagam.
- Az atomerőművekkel rendelkező térségek társadalmi és gazdasági fejlesztését célzó magyar–orosz együttműködés részeként 2025. október 3–8. között Pakson és Budapesten rendezték meg az „Atomerőművek Területeinek Szövetsége” Önkormányzatok Fejlesztését Segítő Alapítvány és a „Rozenergoatom” Rt. által szervezett Nemzetközi Kulturális Projektek Fesztiválját. A programsorozat az orosz atomipar 80. évfordulójához kapcsolódó ünnepi események keretében valósult meg.
A Fesztivál célja a békés célú nukleáris energiatermelésben érintett térségek fejlesztésére irányuló projektek és programok tapasztalatainak megosztása, valamint a magyar és orosz önkormányzatok, szakmai szervezetek és gazdasági szereplők közötti együttműködés erősítése volt. A rendezvényen részt vettek Magyarország különböző szintű kormányzati szerveinek képviselői, a Roszatom Állami Vállalat, a Rosenergoatom Konzern Rt., az MVM Csoport vezetői, továbbá az atomerőműveknek otthont adó települések önkormányzati vezetői.
A Fesztiválhoz kapcsolódóan 2025. október 6-án Szekszárdon a Hotel Meropsban szakmai megbeszélésre került sor, amelynek házigazdája Tolna Vármegye Önkormányzata volt.
A munkatalálkozó középpontjában a békés célú nukleáris energiatermeléshez kapcsolódó térségi fejlesztési projektek álltak. A résztvevők bemutatták a magyar és orosz önkormányzatok fejlesztési tapasztalatait, különös tekintettel az ipari, oktatási, kulturális és turisztikai területek együttműködési lehetőségeire.
A megbeszélésen kiemelték, hogy az Oroszországi Föderáció Voronyezsi Területe és Tolna Vármegye között 2015-ben aláírt, kereskedelmi, gazdasági, tudományos, műszaki és kulturális együttműködési memorandum továbbra is erős alapot biztosít a két térség kapcsolatainak fejlesztéséhez. A felek egyetértettek abban, hogy a jövőben is folytatni kívánják a közös munkát a térségi innovációk, a tudásmegosztás, valamint a fenntartható gazdasági növekedés előmozdítása érdekében.
A találkozó barátságos és konstruktív légkörben zajlott, hozzájárulva a magyar–orosz önkormányzati és szakmai együttműködés további elmélyítéséhez. A megbeszélésen Süli János országgyűlési képviselő úr és Biró Marcell alelnök úr is részt vett.
- 2025. október 9-én Budapesten részt vettem Czunyné dr. Bertalan Judit területfejlesztésért felelős államtitkár asszony által tartott egyeztetésen, amely a Versenyképes Járások Program következő szakaszának előkészítését szorgalmazta.
- Apácán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház zsinati istentiszteletén vettem részt 2025. október 12-én. Az eseményen megemlékeztünk Apáczai Csere János születésének 400. évfordulójáról, tisztelegve a magyar oktatás úttörőjének teológiai és filozófiai munkássága előtt.

- A Cseh Országgyűlés Parlamentközi Cseh-Magyar Baráti Csoportjával folytattam egyeztetést 2025. október 15-én. Ezen alkalomból Vizin Balázs alelnök úrral a vármegyei házában fogadtuk a hozzánk érkező cseh delegációt, akik a testvérmegyei együttműködés megalapozása céljából látogattak el Tolna vármegyébe. A delegációt elkísérte Eva Dvořáková nagykövet asszony, a Cseh Köztársaság budapesti nagykövete.
Köszöntőmben hangsúlyoztam, hogy fontosnak tartjuk a különböző nyelvű és kultúrájú közösségek közötti eszme- és tapasztalatcserét, külön öröm pedig, ha mindezt szomszédos országokkal valósíthatjuk meg. Célunk, hogy a vármegyék és településeink között is tartós, kölcsönösen előnyös kapcsolatok épüljenek.
- A Virtuális Erőmű Program XV. Parlamenti Díjátadó Gáláján vettem részt Budapesten 2025. október 16-án. Tolna Vármegye Önkormányzata „Energiahatékony vármegye” díjban részesült, amellyel a programban végzett eredményes munkát ismerték el. Nagy megtiszteltetés, hogy vármegyénk – öt másik vármegyével együtt – elismerő tanúsítványt vehetett át.
- A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház „Balassa nap” című ünnepi rendezvényére 2025. október 18-án került sor, ahol köszöntöttem a kórházi dolgozókat és a vendégeket.
- Budapesten részt vettem „A Magyar Tudományos Akadémia hatása a magyar kommunikáció- és médiakultúrában” című konferencián 2025. október 21-én.

Ezzel egy időben tartotta a Tolna Vármegyei Területi Védelmi Bizottság 2025. évi II. rendes ülését, amelyen Zsíkó Zoltán alelnök úr képviselte a vármegyei önkormányzatot.

- Bonyhádon került sor a TOP-PLUSZ-6.2.1-23-BN1-2023-00002 azonosító számú „A Völgység Ipari Park infrastrukturális fejlesztése” című projekt ünnepélyes alapkövetételére 2025. október 22-én. A beruházás Bonyhád Város Önkormányzata és a Völgység Ipari Park Nonprofit Kft. konzorciumában valósul meg. Az eseményen beszédet mondott Lázár János építési és közlekedési miniszter úr, dr. Csibi Krisztina országgyűlés képviselő asszony, valamint Filóné Ferencz Ibolya polgármester asszony.

A rendezvényt követően az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen és koszorúzáson vettem részt Vizin Balázs alelnök úrral az '56-os emlékhelynél.

- Tevelen is fellobbant az őrtűz Székelyföld Autonómiájának Napján. A Teveli Székely Kör és Tevel Község Önkormányzata szervezésében 2025. október 26-án megtartott eseményen ünnepi beszédet mondtam.
- A Baranya Vármegyei Önkormányzat ünnepi közgyűlésén vettem részt 2025. október 27-én Pécsváradon.
- 2025. október 29-én lezajlott a TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című projekt garanciális bejárása. A beruházás keretében elkészült a Sió csatorna töltésén a palánki vízi turisztikai központ és a Völgységi-patak közötti kerékpárút.

- Dr. Lehőcz Regina főispán asszony meghívására 2025. október 30-án részt vettem a Tolna Vármegyei Államigazgatási Kollégium 2025. évi második rendes ülésén.
- A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság halottak napi megemlékezést tartott a szolgálatteljesítés közben elhunyt munkatársak tiszteletére. A megemlékezés koszorúját a vármegyei önkormányzat nevében Zsikó Zoltán alelnök úr helyezte el a kegyeleti emléktáblánál 2025. október 31-én.
- Zsikó Zoltán alelnök úr képviselt 2025. november 7-én Bátaszéken a TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00010 azonosítószámú „Bátaszék, belterületi utak I. – Bezerédj utca” című projekt keretében megvalósult útfelújítás ünnepélyes átadóján.
- A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Vármegyei Szervezete „Agrár Boxutca” című konferenciáján vettem részt 2025. november 12-én. A rendezvényt Nagy Viktor, a MAGOSZ szakmai titkára nyitotta meg.
- Dunaföldváron a Szociális Munka Napja alkalmából tartott ünnepi rendezvényen köszöntő beszédet mondtam 2025. november 13-án. Ezt követően részt vettem a VOSZ Tolna Vármegyei Szervezete által megrendezett 2025. évi „Tolna vármegyei Év Vállalkozója” és Prima Díjátadó Gálán, ahol a díjak átadásában közreműködtem.
- Online formában csatlakoztam a Nemzeti Fejlesztési Központ által szervezett „Pillérek” című konferenciához 2025. november 14-én, ahol a 2021-2027 fejlesztési időszak stratégiai jelentőségű műveleteit mutatták be. A konferenciát követően Murgán az Idősek napja alkalmából megtartott rendezvényen mondtam ünnepi beszédet.
- A Nemzeti Fejlesztési Központ „Élhetőségi konferencia” című eseményén vettem részt Budapesten 2025. november 18-án, melyet dr. Navracsics Tibor közgazdasági és területfejlesztési miniszter úr nyitott meg köszöntőjével.
- 2025. november 19-én került sor a címzetes főorvosi kinevezések ünnepélyes átadó ünnepségére Szekszárdon, melyen záró beszédet mondtam. Köszöntőt mondott dr. Lehőcz Regina főispán asszony, üdvözlő beszédet mondott dr. Andriská István a Magyar Orvosi Kamara Tolna Vármegyei Területi Szervezetének elnöke, dr. Pátri Eszter Tolna vármegyei tisztifőorvos és dr. Papp Zoltán Tolna vármegyei háziorvosi kollegiális vezető.
- 2025. november 20-án Bautzen járás elnökét, Udo Witschast, és a német delegáció tagjait, továbbá a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesület képviselőjében Krémer György urat fogadtam. A tanácskozáson tárgyalásokat folytattunk a további együttműködési lehetőségekről, és számos konstruktív javaslattal gazdagodtunk. A megbeszélésen megerősítettük szándékunkat, hogy a jövőben is ápoljuk a jó kapcsolatot a két megye között.

Elnöki szabadság

A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (2) bekezdésben foglaltaknak eleget téve tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy 2025. szeptember 15. óta nem voltam szabadságon.

A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2025. (XII. 5.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről:

1. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 36/2025. (IX. 26.), valamint a 37-39/2025. (IX. 26.) közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja és azok tartalmát jóváhagyja.
3. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Szekszárd, 2025. november 24.

Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke

Sorszám	Konzorciumvezető megnevezése	Projekt száma I.	Projekt száma II.	Támogatási kérelem címe	Aktuális munkafázis
1	Alsónána Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00015	Alsónána Község csapadékvíz elvezetés rendezése II. ütem	tartaléklistán
2	Alsónyék Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00018	Alsónyék Községi Vízügyi Rendszer II. ütem	tartaléklistán
3	Alsónyék Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00019	Alsónyék Községi Vízügyi Rendszer III. ütem	tartaléklistán
4	Alsónyék Község Önkormányzata	TOP_Plusz-3.3.1-21-TL1-2022	00003	Bölcsőde kialakítása Alsónyéken	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
5	Alsónyék Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-16-TL1-2021	00018	Alsónyék községi vízügyi rendszer I. ütem	sikeresen megvalósult
6	Aparhant - Nagyvejte - Mucsfa Község Önkormányzata	TOP-4.1.1-15-TL1-2016	00008	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Aparhant, Mucsfa, Nagyvejte községekben	elutasítva
7	Aparhant Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2022	00003	Sportöltöző korszerűsítése	tartaléklistán
8	Aparhant Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00026	Aparhant belterületi útjainak korszerűsítése	tartaléklistán
9	Aparhant Község Önkormányzata	TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022	00021	Aparhant Művelődési ház épületének energetika korszerűsítése	tartaléklistán
10	Attala Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00042	Attala község belterületi csapadékvíz elvezetése	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
11	Attala Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00015	Attala 228. hrsz-ú út kiépítése	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik hazai forrásból kerül finanszírozásra
12	Attala Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2016	00006	Attala település csapadékvíz elvezetése	sikeresen megvalósult
13	Báta Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.1.1-21-TL1-2022	00002	Helyi piactér kialakítása Bátán	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
14	Báta Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00009	Báta, Fő utca burkolat részleges felújítása	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
15	Báta Község Önkormányzata	TOP_Plusz-3.3.1-21-TL1-2022	00007	Kisdédővő kialakítása Báta községben	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
16	Bátaszék Város Önkormányzata	TOP_Plusz-1.1.1-21-TL1-2022	00006	Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
17	Bátaszék Város Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00039	Rekultivált hulladéklerakó lezárása	tartaléklistán
18	Bátaszék Város Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00040	Illegális hulladéklerakó felszámolása	tartaléklistán
19	Bátaszék Város Önkormányzata	TOP_Plusz-3.3.2-21-TL1-2022	00002	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken I. ütem	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
20	Bátaszék Város Önkormányzata	TOP_Plusz-3.3.2-21-TL1-2022	00003	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken II. ütem	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
21	Bátaszék Város Önkormányzata	TOP-1.1.3-15-TL1-2016	00004	Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken	sikeresen megvalósult
22	Bátaszék Város Önkormányzata	TOP-3.2.1-16-TL1-2019	00026	A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületszárnyának energetikai korszerűsítése	sikeresen megvalósult
23	Belecska Község Önkormányzata	TOP-3.2.1-16-TL1-2018	00017	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	sikeresen megvalósult
24	Bikács község Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2016	00007	Nyílt csapadékvíz elvezető rendszer felújítása Bikács község területén	sikeresen megvalósult
25	Bonyhád Város Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2016	00047	Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztése Bonyhádon	sikeresen megvalósult

Sorszám	Konzorciumvezető megnevezése	Projekt száma I.	Projekt száma II.	Támogatási kérelem címe	Aktuális munkafázis
26	Bölcske Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.1.1-21-TL1-2022	00009	Főzőkonyha és étkező épület felújítása, átalakítása Bölcskén	tartaléklistán
27	Bölcske Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00020	Bölcske Rákóczi Ferenc utca csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása I. ütem	tartaléklistán
28	Bölcske Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00021	Bölcske Rákóczi Ferenc utca csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása II. ütem	tartaléklistán
29	Bölcske Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00017	Nagy-Baracsi utca felújítása Bölcskén	tartaléklistán
30	Bölcske Község Önkormányzata	TOP-1.1.3-15-TL1-2016	00011	Bölcskei piac kialakítása a Szentháromság téren	elutasítva
31	Bölcske Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2016	00016	Bölcske, Templom u. és Szentháromság tér csapadékvíz elvezetése	elutasítva
32	Bölcske Község Önkormányzata	TOP-4.2.1-15-TL1-2016	00012	Bölcske Idősek Klubjának felújítása	sikeresen megvalósult
33	Cikó Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00035	Közösségi park kialakítása Cikón	tartaléklistán
34	Cikó Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2016	00014	Cikó község vízrendezése és tározás	elutasítva
35	Csikóstóttós Község Önkormányzata	TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022	00010	Faluház épületének energetikai korszerűsítése	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
36	Csikóstóttós Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-16-TL1-2019	00009	Csikóstóttós Béke utca, Szabadság utca csapadékvíz elvezetése	sikeresen megvalósult
37	Dalmand Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00031	Belterületi útfejlesztés Dalmandon	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
38	Decs Nagyközség Önkormányzata	TOP-1.1.1-15-TL1-2016	00003	A nemzetközi hírű sárközi szőttes gyártásának újraindítása, munkahelyteremtés a Sárköz fővárosában	elutasítva
39	Decs Nagyközség Önkormányzata	TOP-1.1.1-16-TL1-2017	00003	A nemzetközi hírű sárközi szőttes gyártásának újraindítása, munkahelyteremtés a Sárköz fővárosában	sikeresen megvalósult
40	Decs Nagyközség Önkormányzata	TOP-1.1.1-16-TL1-2019	00007	A nemzetközi hírű sárközi szőttes gyártásának újraindítása, munkahelyteremtés a Sárköz fővárosában III. rész	elutasítva
41	Decs Nagyközség Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2016	00027	Decs nagyközség bel- és külterületi vízrendezése	sikeresen megvalósult
42	Decs Nagyközség Önkormányzata	TOP-3.2.1-15-TL1-2016	00012	Decsi Idősek Otthona és az Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése	sikeresen megvalósult
43	Decs Nagyközség Önkormányzata	TOP-3.2.1-16-TL1-2018	00013	Decsi Idősek Klubja energetikai felújítása	sikeresen megvalósult
44	Decs Nagyközség Önkormányzata	TOP-3.2.2-15-TL1-2016	00005	Tolna megyei települések összefogásával 463 kW teljesítményű naperőmű park telepítése Decsen.	elutasítva
45	Döbrököz Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00016	Döbrököz csapadékvíz elvezetés I. ütem	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik hazai forrásból kerül finanszírozásra
46	Döbrököz Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00027	Önkormányzatú tulajdonú utak felújítása Döbröközön	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik

Sorszám	Konzorciumvezető megnevezése	Projekt száma I.	Projekt száma II.	Támogatási kérelem címe	Aktuális munkafázis
47	Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft	TOP_Plusz-1.1.3-21-TL1-2022	00008	A Dunaföldvári Gyógyfürdő infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése	tartaléklistán
48	Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00038	Közösségi tér kialakítása és csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Dunaszentgyörgyön	tartaléklistán
49	Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata	TOP_Plusz-3.3.1-21-TL1-2022	00009	Kétcsoportos bölcsőde kialakítása Dunaszentgyörgyön	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
50	Értény Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00055	Értény belterületi vízrendezése	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik hazai forrásból kerül finanszírozásra
51	Értény Község Önkormányzata	TOP-3.2.1-15-TL1-2016	00024	Értény Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	sikeresen megvalósult
52	Értény Község Önkormányzata	TOP-3.2.1-16-TL1-2019	00033	Értényi óvoda energetikai korszerűsítése	sikeresen megvalósult
53	Fácánkert Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023	00017	Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése Fácánkertben	tartaléklistán
54	Fácánkert Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00014	Belterületi útfelújítás Fácánkertben	tartaléklistán
55	Fadd Nagyközség Önkormányzata	TOP_Plusz-1.1.3-21-TL1-2022	00002	Faddi strand kialakítása	tartaléklistán
56	Fadd Nagyközség Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00053	Rekreációs fejlesztés Faddon	tartaléklistán
57	Fadd Nagyközség Önkormányzata	TOP-1.2.1-15-TL1-2016	00006	Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése	sikeresen megvalósult
58	Fadd Nagyközség Önkormányzata	TOP-1.2.1-15-TL1-2019	00027	Élő vízi út kialakítása Fadd Nagyközségben	sikeresen megvalósult
59	Fadd Nagyközség Önkormányzata	TOP-1.4.1-19-TL1-2019	00007	Új bölcsőde kialakítása Fadd Nagyközségben	sikeresen megvalósult
60	Fadd Nagyközség Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2016	00033	Fadd Nagyközség belterületi csapadékvíz rendezése	elutasítva
61	Fadd Nagyközség Önkormányzata	TOP-2.1.3-16-TL1-2019	00011	Belterületi csapadékvíz rendezés Faddon	sikeresen megvalósult
62	Fadd Nagyközség Önkormányzata	TOP-4.1.1-15-TL1-2016	00014	Egészségház építése Fadd Nagyközségben	sikeresen megvalósult
63	Felsőnyék Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00063	Kékinfrastruktúra fejlesztés Felsőnyéken	tartaléklistán
64	Felsőnyék Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00030	Felsőnyék belterületi útjainak korszerűsítése	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
65	Felsőnyék Község Önkormányzata	TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022	00022	Felsőnyéki Művelődési ház épületének komplex energetikai korszerűsítése	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
66	Felsőnyék Község Önkormányzata	TOP-3.2.1-16-TL1-2019	00036	A Felsőnyéki általános iskola épületének komplex energetikai fejlesztése	sikeresen megvalósult
67	Füged Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00024	Közösségi célú infrastruktúra korszerűsítése Fügeden	tartaléklistán
68	Gemenci Erdő- és Vadgazdaság ZRt	TOP_Plusz-6.1.4-23-TL1-2024	00001	Gemenci erdei vasút - Aktív turizmus fejlesztése a Gemenc ZRt-nél	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
69	Gerjen Község Önkormányzata	TOP-1.4.1-15-TL1-2016	00005	Új óvoda és bölcsőde építése Gerjenben	sikeresen megvalósult
70	Gerjen Község Önkormányzata	TOP-4.1.1-15-TL1-2016	00020	Egészségház kialakítása Gerjenben	sikeresen megvalósult
71	Gyöngyös Város Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2019	00059	Gyöngyös csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése I. ütem	sikeresen megvalósult

Sorszám	Konzorciumvezető megnevezése	Projekt száma I.	Projekt száma II.	Támogatási kérelem címe	Aktuális munkafázis
72	Györe Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00041	Györe település belterületi vízrendezése	tartaléklistán
73	Györe Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00001	Belterületi útfejlesztés Györén	tartaléklistán
74	Györköny Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.1.1-21-TL1-2022	00003	Iparterület fejlesztése Györkönyben	tartaléklistán
75	Györköny Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00031	Györköny belterületi vízrendezése I. ütem	tartaléklistán
76	Györköny Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00032	Györköny belterületi vízrendezése II. ütem	elutasítva
77	Györköny Község Önkormányzata	TOP-1.2.1-15-TL1-2016	00023	A györkönyi pincehegy építészeti örökségének turisztikai fejlesztése	sikeresen megvalósult
78	Györköny Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2016	00034	Györköny Község csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése	elutasítva
79	Györköny Község Önkormányzata	TOP-3.1.1-15-TL1-2016	00009	Györköny - Paks kerékpárút építése	elutasítva
80	Gyulaj Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00061	Közösségi tér kialakítása Gyulajon	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
81	Gyulaj Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00041	Petőfi és Rákóczi utca felújítása Gyulajon	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
82	Gyulaj Község Önkormányzata	TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022	00018	Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Gyulajon	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
83	Gyulaj Község Önkormányzata	TOP-1.1.3-15-TL1-2016	00012	Gyulaj térségében megtermelt mezőgazdasági termékek hűtési infrastrukturális hátterének megteremtése	támogatási szerződéstől elállt
84	Harc Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2016	00037	Harc Község belterületi csapadékvíz elvezetésének javítása	elutasítva
85	Hőgyész Nagyközség Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00064	Hőgyész Fő utca vízrendezése	tartaléklistán
86	Hőgyész Nagyközség Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00028	Hőgyész településen az Edélyi és Jókai Mór utca felújítása	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
87	Hőgyész Nagyközség Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2019	00058	Hőgyész település vízvédelmi rendszerének fejlesztése	sikeresen megvalósult
88	Hőgyész Nagyközség Önkormányzata	TOP-2.1.3-16-TL1-2019	00015	Hőgyész település vízvédelmi rendszerének fejlesztése	elutasítva
89	Iregszemcse Község Önkormányzata	TOP-1.4.1-15-TL1-2016	00014	Óvoda és mini bölcsőde építése Iregszemcsén	sikeresen megvalósult
90	Izmény Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00020	Belterületi utak fejlesztése Izményben	tartaléklistán
91	Izmény Község Önkormányzata	TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022	00003	Művelődési Ház és Faluház épületének energetikai korszerűsítése	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
92	Izmény Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2016	00046	Izmény bel- és külterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése	elutasítva
93	Izmény Község Önkormányzata	TOP-3.2.1-15-TL1-2016	00006	Izmény Község Önkormányzata Sportöltözőjének energetikai korszerűsítése	sikeresen megvalósult
94	Kajdacs Község Önkormányzata	TOP-4.1.1-15-TL1-2016	00026	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Kajdacson	elutasítva
95	Kakasd Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00048	Közösségi tér és épületfelújítás Kakasdon	tartaléklistán
96	Kakasd Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00019	Belterületi utak felújítása Kakasdon	tartaléklistán

Sorszám	Konzorciumvezető megnevezése	Projekt száma I.	Projekt száma II.	Támogatási kérelem címe	Aktuális munkafázis
97	Kakasd Község Önkormányzata	TOP-1.4.1-15-TL1-2016	00006	Kakasdi óvoda felújítás és mini bölcsőde építés	sikeresen megvalósult
98	Kakasd Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2016	00018	Kakasdi belterületi vízrendezés II. ütem	sikeresen megvalósult
99	Kakasd Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-16-TL1-2019	00006	Kakasdi belterületi vízrendezés III. ütem	sikeresen megvalósult
100	Kakasd Község Önkormányzata	TOP-3.1.1-15-TL1-2016	00005	Kerékpárút fejlesztés Kakasdon	sikeresen megvalósult
101	Kakasd Község Önkormányzata	TOP-3.2.1-15-TL1-2016	00020	Kakasdi általános iskola felújítása	elutasítva
102	Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás	TOP_Plusz-6.1.4-23-TL1-2024	00002	Aktív turisztikai hálózat fejlesztése a Dombóvári járásban	elutasítva
103	Kapospula Község Önkormányzata	TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022	00013	Közösségi épület energetikai korszerűsítése Kapospulán	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
104	Kaposszekcső Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00037	Kaposszekcső belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása I. ütem	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
105	Kéty Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00033	Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója Kétyen II. ütem	tartaléklistán
106	Kisdorog Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00025	Kisdorog belterületi csapadékvíz-elvezetés rendezése	tartaléklistán
107	Kisdorog Község Önkormányzata	TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022	00001	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
108	Kisdorog Község Önkormányzata	TOP-4.1.1-15-TL1-2016	00012	Egészségügyi intézmény felújítása Kisdorogon	sikeresen megvalósult
109	Kismányok Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2016	00024	Kismányok, Kossuth utcai földárak mederrendezése	sikeresen megvalósult
110	Kistormás Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00057	Kistormás belterületi vízrendezés	elutasítva
111	Kisvejte Község Önkormányzata	TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022	00012	Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Kisvejken	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
112	Kisvejte Község Önkormányzata	TOP-1.1.3-15-TL1-2016	00005	Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel	sikeresen megvalósult
113	Kisszékely Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.1.3-21-TL1-2022	00003	Kisszékely turisztikai fejlesztése	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
114	Kisszékely Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00028	Kisszékely település belterületi vízrendezése	tartaléklistán
115	Kisszékely Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00032	Belterületi út felújítása Kisszékelyen	tartaléklistán
116	Kisszékely Község Önkormányzata	TOP-1.4.1-15-TL1-2016	00011	Kisszékelyi Négyzetű Kerek Erdő Óvoda nyitása	elutasítva
117	Kocsola Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00023	Közösségi tér kialakítása Kocsolán	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
118	Koppányszántó Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00021	Belterületi utak felújítása Koppányszántón	tartaléklistán
119	Koppányszántó Község Önkormányzata	TOP-3.2.1-15-TL1-2016	00030	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Koppányszántón	sikeresen megvalósult
120	Koppányszántó Község Önkormányzata	TOP-4.1.1-15-TL1-2016	00009	Koppányszántói háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése	sikeresen megvalósult
121	Kölesd Községi Önkormányzat	TOP_Plusz-1.1.1-21-TL1-2022	00007	Konyha és étkező belső felújítása Kölesden	tartaléklistán
122	Kölesd Községi Önkormányzat	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00044	Belterületi utak felújítása Kölesden	tartaléklistán

Sorszám	Konzorciumvezető megnevezése	Projekt száma I.	Projekt száma II.	Támogatási kérelem címe	Aktuális munkafázis
123	Kurd Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00018	Önkormányzati utak felújítása Kurdon	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
124	Magyarkeszi Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00013	Kulturális központ kialakítása a malomépületben	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik hazai forrásból kerül finanszírozásra
125	Magyarkeszi Község Önkormányzata	TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022	00024	Magyarkeszi Művelődési ház épületének komplex energetikai korszerűsítése	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
126	Magyarkeszi Község Önkormányzata	TOP-3.2.1-15-TL1-2016	00015	Magyarkeszi általános iskola 2 db épületének komplex energetikai fejlesztése	sikeresen megvalósult
127	Medina Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00004	Belterületi utak fejlesztése Medinán	tartaléklistán
128	Medina Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2016	00023	Csapadékvíz elvezetés Medina településen	elutasítva
129	Medina Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2016	00051	Csapadékvíz elvezetés Medina településen	elutasítva
130	Nagydorog Nagyközség Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00056	Nagydorog belterületi csapadékvíz-vízrendezés II. ütem	tartaléklistán
131	Nagydorog Nagyközség Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00034	Belterületi útfejlesztés Nagydorogon	tartaléklistán
132	Nagydorog Nagyközség Önkormányzata	TOP_Plusz-3.3.2-21-TL1-2022	00007	Nagydorogi orvosi rendelő korszerűsítése	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
133	Nagydorog Nagyközség Önkormányzata	TOP-1.1.3-15-TL1-2016	00010	Térségi szintű piaci árusítóhely kialakítása Nagydorog nagyközségben	sikeresen megvalósult
134	Nagydorog Nagyközség Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2016	00017	Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem	sikeresen megvalósult
135	Nagydorog Nagyközség Önkormányzata	TOP-3.2.1-16-TL1-2018	00012	Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	sikeresen megvalósult
136	Nagydorog Nagyközség Önkormányzata	TOP-4.1.1-15-TL1-2016	00007	Nagydorogi egészségház felújítása, korszerűsítése	sikeresen megvalósult
137	Nagykónyi és Regöly Község Önkormányzata	TOP-4.1.1-15-TL1-2016	00024	Nagykónyi és Regöly községek egészségügyi alapellátások fejlesztése	támogatási szerződéstől elállt
138	Nagykónyi Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023	00027	Szabadtéri sportlétesítmény fejlesztése Nagykónyiban	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
139	Nagykónyi Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00024	Iskola utca felújítása	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik hazai forrásból kerül finanszírozásra
140	Nagykónyi Község Önkormányzata	TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022	00008	Művelődési ház energetikai korszerűsítése Nagykónyiban	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
141	Nagykónyi Község Önkormányzata	TOP_Plusz-3.3.2-21-TL1-2022	00004	Egészségház kialakítása Nagykónyiban	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
142	Nagykónyi Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2016	00036	Nagykónyi Község csapadékvíz elvezetésének megoldása	elutasítva
143	Nagykónyi Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-16-TL1-2019	00013	Nagykónyi Község csapadékvíz elvezetése	sikeresen megvalósult
144	Nagymányok Város Önkormányzata	TOP_Plusz-1.1.1-21-TL1-2022	00001	A nagymányoki iparterület alapinfrastruktúra és elérhetőségének fejlesztése II. ütem	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
145	Nagymányok Város Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00046	Nagymányok Kálvária utca belterületi vízrendezése	elutasítva
146	Nagymányok Város Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00047	Nagymányok öregtelepi utcák belterületi vízrendezése	tartaléklistán

Sorszám	Konzorciumvezető megnevezése	Projekt száma I.	Projekt száma II.	Támogatási kérelem címe	Aktuális munkafázis
147	Nagymányok Város Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00029	Belterületi utak felújítása Nagymányokon	tartaléklistán
148	Nagymányok Város Önkormányzata	TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022	00007	Nagymányok szolgálati lakás épületének energetikai korszerűsítése	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
149	Nagymányok Város Önkormányzata	TOP_Plusz-3.3.2-21-TL1-2022	00006	Fogorvosi rendelő és szolgálati lakás kialakítása Nagymányokon	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
150	Nagyszékely Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00030	Nagyszékely belterületi vízrendezése I. ütem	tartaléklistán
151	Nagyszokoly Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00014	Komplex fejlesztések Nagyszokolyon	elutasítva
152	Nagyszokoly Község Önkormányzata	TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022	00020	Nagyszokolyi óvoda épületének energetikai korszerűsítése	támogatást igénylő elállt a pályázattól
153	Nagyvejte Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00058	Komplex fejlesztések Nagyvejken	tartaléklistán
154	Nagyvejte Község Önkormányzata	TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022	00023	Nagyvejte Művelődési ház és Polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése	tartaléklistán
155	Nak Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00037	Belterületi út felújítása Nakon	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik hazai forrásból kerül finanszírozásra
156	Nak Község Önkormányzata	TOP-1.1.1-16-TL1-2019	00008	Iparterületi útfejlesztés Nakon	sikeresen megvalósult
157	Nakoil Kft	TOP-1.1.3-15-TL1-2016	00014	Agrárlogisztikai központ kialakítása Nakon	sikeresen megvalósult
158	Őcsény Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2016	00001	Sárköz belvízrendezése - Őcsény I. ütem	elutasítva
159	Őcsény Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-16-TL1-2019	00002	Sárköz belvízrendezése - Őcsény I. ütem	sikeresen megvalósult
160	Sárpilis Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2016	00005	Sárpilis község belterületi csapadékvíz rendezés	elutasítva
161	Sárpilis Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-16-TL1-2021	00019	Sárpilis község belterületi csapadékvíz rendezés I. ütem	sikeresen megvalósult
162	Sárpilis Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-16-TL1-2021	00021	Sárpilis község belterületi csapadékvíz rendezés II. ütem	sikeresen megvalósult
163	Sárszentlőrinc Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00062	Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Sárszentlőrincen	tartaléklistán
164	Sárszentlőrinc Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00011	Kossuth Lajos utca felújítása	tartaléklistán
165	Sárszentlőrinc Község Önkormányzata	TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022	00004	Kulturális kiállítóter és Házasságkötő terem energetikai korszerűsítése	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
166	Sárszentlőrinc Község Önkormányzata	TOP_Plusz-3.3.1-21-TL1-2022	00004	Mini bölcsőde létesítése és óvoda felújítása Sárszentlőrincen	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
167	Sióagárd Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.1.3-21-TL1-2022	00007	Aktív turisztikai attrakció fejlesztése Sióagárdon	tartaléklistán
168	Sióagárd Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2022	00001	Élhető település: Sióagárd	tartaléklistán
169	Sióagárd Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00042	Belterületi közutak fejlesztése Sióagárdon	tartaléklistán
170	Sióagárd Község Önkormányzata	TOP-1.4.1-15-TL1-2016	00019	Sióagárdi óvoda felújítása és mini bölcsőde kialakítása	sikeresen megvalósult
171	Szakály Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.1.1-21-TL1-2022	00004	Közétkeztetés fejlesztése Szakályban	tartaléklistán

Sorszám	Konzorciumvezető megnevezése	Projekt száma I.	Projekt száma II.	Támogatási kérelem címe	Aktuális munkafázis
172	Szakály Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00050	Kültéri szabadidőpark Szakályban	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
173	Szakály Község Önkormányzata	TOP-1.1.1-16-TL1-2019	00009	Iparterületi útfejlesztés Szakályban	sikeresen megvalósult
174	Szakcs Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00022	Belterületi utak felújítása Szakcsen I. ütem	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
175	Szakcs Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00023	Belterületi utak felújítása Szakcsen II. ütem	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
176	Szakcs Község Önkormányzata	TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022	00016	Idősek Otthonának energetikai korszerűsítése Szakcsen	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
177	Szakcs Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-16-TL1-2019	00003	Helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentő infrastrukturális fejlesztés Szakcsen I. ütem	sikeresen megvalósult
178	Szálla Község Önkormányzata	TOP-1.2.1-15-TL1-2019	00026	Szállai Strand infrastrukturális fejlesztése I. ütem	sikeresen megvalósult
179	Szálla Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-16-TL1-2021	00020	Szálla község belterületi vízrendezés IV. ütem	támogatási szerződéstől elállt
180	Szárazd Község Önkormányzata	TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022	00005	Művelődési ház energetikai korszerűsítése Szárazdon	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
181	Szedres Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00002	Sportpálya körüli belterületi utak felújítása Szedresben	tartaléklistán
182	Szedres Község Önkormányzata	TOP-1.4.1-15-TL1-2016	00004	A Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája bővítése, felújítása és eszközbeszerzés	sikeresen megvalósult
183	Szekszárdi Tankerületi Központ	TOP_Plusz-3.3.3-23-TL1-2024	00003	A decsi Bíborvég Általános Iskola infratrakturális fejlesztése	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
184	Szekszárdi Tankerületi Központ	TOP_Plusz-3.3.3-23-TL1-2024	00004	A dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola infratrakturális fejlesztése	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
185	Szekszárdi Tankerületi Központ	TOP_Plusz-3.3.3-23-TL1-2024	00005	A faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola infratrakturális fejlesztése	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
186	Szekszárdi Tankerületi Központ	TOP_Plusz-3.3.3-23-TL1-2024	00006	Az őcsényi Perczel Mór Általános Iskola infratrakturális fejlesztése	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
187	Szekszárdi Tankerületi Központ	TOP_Plusz-3.3.3-23-TL1-2024	00007	A szedresi Bezerédj István Általános Iskola infratrakturális fejlesztése	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
188	Tengelic Község Önkormányzata	TOP-1.4.1-19-TL1-2019	00005	Mini bölcsőde kialakítása Tengelícen	sikeresen megvalósult
189	Tevel Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.1.1-21-TL1-2022	00008	Piactér kialakítása Tevelen	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
190	Tevel Község Önkormányzata	TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022	00009	Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
191	Tevel Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-16-TL1-2019	00008	Tevel település faluárok vízrendezése	sikeresen megvalósult
192	Újireg Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00006	Belterületi utak felújítása Újiregen	tartaléklistán
193	Újireg Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-16-TL1-2019	00010	Újireg község belterületi csapadékvíz elvezetése	sikeresen megvalósult
194	Váralja Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.1.3-21-TL1-2022	00004	A váraljai parkerdő turisztikai kínálatának bővítése	hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
195	Váralja Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00036	Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója Váralján II. ütem	tartaléklistán

Sorszám	Konzorciumvezető megnevezése	Projekt száma I.	Projekt száma II.	Támogatási kérelem címe	Aktuális munkafázis
196	Váralja Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00049	Közcélokát szolgáló sport- és szabadidős létesítmények kialakítása Váralján	tartaléklistán
197	Váralja Község Önkormányzata	TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022	00019	Közösségi ház épületének energetikai korszerűsítése Váralján	tartaléklistán
198	Váralja Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2016	00002	Váralja Község csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése	sikeresen megvalósult
199	Várdomb Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00045	A várdombi Vadvíz-árok mederkotrása	tartaléklistán
200	Várdomb Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00038	Belterületi utak felújítása Várdombon	tartaléklistán
201	Várdomb Község Önkormányzata	TOP_Plusz-3.3.1-21-TL1-2022	00008	Várdombi óvoda felújítása	tartaléklistán
202	Varsád Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023	00026	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Varsádon II. ütem	tartaléklistán
203	Varsád Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-16-TL1-2019	00012	Varsád Község csapadékvíz elvezetésének fejlesztése I. ütem	sikeresen megvalósult
204	Závod Község Önkormányzata	TOP_Plusz-1.2.3-21-TL1-2022	00043	Belterületi utak felújítása Závodon	tartaléklistán
205	Závod Község Önkormányzata	TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022	00006	Civil Ház energetikai korszerűsítése	tartaléklistán
206	Závod Község Önkormányzata	TOP-4.1.1-15-TL1-2016	00023	Závodi orvosi rendelő felújítása	sikeresen megvalósult
207	Zomba Község Önkormányzata	TOP-2.1.3-15-TL1-2016	00003	Zomba belterületi vízrendezése	sikeresen megvalósult

2025.11.19.

Pályázati felhívás azonosítója és neve	Projekt azonosítója	Kedvezményezett neve	Projekt címe	Támogatói döntés dátuma	Megítélt támogatás összege	Támogatási összeg újraértékelés után	Projekt összköltsége
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1 - Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében	2022.07.15	1 232 641 926	1 232 641 926	1 232 641 926
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1 - Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00001	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Bonyhád Város fejlesztése 2021-2027	2022.11.08	80 000 000	80 000 000	80 000 000
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1 - Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00002	TOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tolna Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése	2022.11.08	80 000 000	0	80 000 000
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1 - Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00003	SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szekszárd fenntartható városfejlesztési stratégiája	2022.11.25	80 000 000	80 000 000	80 000 000
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1 - Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005	DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Dombóvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és egyéb dokumentumainak elkészítése	2022.11.25	79 998 497	79 998 497	79 998 497
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1 - Helyi gazdaságfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00013	KAJDACS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Élelmiszeripari termékek raktárbázisának kialakítása a Kajdaci Ipari Parkban	2022.12.05	219 999 999	219 999 999	219 999 999
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00001	DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Horgász kikötő létesítése Dunaföldváron	2022.12.12	369 647 256	369 647 256	369 647 256
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003	KISSZÉKELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Kisszekely turisztikai fejlesztése	2022.12.12	163 091 542	163 091 542	163 091 542
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004	VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A váraljai parkerdő turisztikai kínálatának bővítése	2022.12.12	237 368 505	237 368 505	237 368 505
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00005	SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A Simontornyai Vár környékének turisztikai infrastruktúra fejlesztése	2022.12.12	236 748 200	236 748 200	236 748 200
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1 - Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00006	TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Tamásiban	2022.12.12	80 000 000	0	80 000 000
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1 - Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004	SÁRSZENTLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Mini bölcsőde létesítése és óvoda felújítása Sárszentlőrincen	2022.12.12	343 508 285	343 508 285	343 508 285
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1 - Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007	BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kisdédóvó kialakítása Bata községben	2022.12.12	379 633 860	379 633 860	379 633 860
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	NAGYKÖNYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Egészség ház kialakítása Nagykönyiban	2022.12.12	162 581 186	162 581 186	162 581 186

2025.11.19.

Pályázati felhívás azonosítója és neve	Projekt azonosítója	Kedvezményezett neve	Projekt címe	Támogatói döntés dátuma	Megítélt támogatás összege	Támogatási összeg újraértékelés után	Projekt összköltsége
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00005	DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szociális infrastruktúra fejlesztés Dunaföldváron	2022.12.12	265 318 181	265 318 181	265 318 181
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007	NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nagydorogi orvosi rendelő korszerűsítése	2022.12.12	234 908 812	234 908 812	234 908 812
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004	SÁRSZENTLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kulturális kiállítótér és Házasságkötő terem energetikai korszerűsítése	2022.12.14	70 384 600	70 384 600	70 384 600
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	SZÁRAZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Művelődési ház energetikai korszerűsítése Szárazdon	2022.12.14	51 360 000	51 360 000	51 360 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008	NAGYKÖNYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Művelődési ház energetikai korszerűsítése Nagykönyiban	2022.12.14	54 449 839	54 449 839	54 449 839
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017	SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése Simontornyán	2022.12.14	108 440 220	108 440 220	108 440 220
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022	Felsőnyéki Községi Önkormányzat	Felsőnyéki Művelődési ház épületének komplex energetikai korszerűsítése	2022.12.14	59 038 534	59 038 534	59 038 534
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024	Magyarkeszi Község Önkormányzata	Magyarkeszi Művelődési ház épületének komplex energetikai korszerűsítése	2022.12.14	92 874 716	92 874 716	92 874 716
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016	SZAKCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Idősek Otthonának energetikai korszerűsítése Szakcsón	2022.12.19	124 067 570	124 067 570	124 067 570
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018	GYULAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Művelődési ház energetikai korszerűsítése Gyulajon	2022.12.19	198 715 050	198 715 050	198 715 050
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1 - Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00004	PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Paks Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	2022.12.21	78 207 155	78 207 155	78 207 155
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00001	KURD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Kurd és Csibrák településeken	2023.07.04	399 504 419	399 504 419	399 504 419
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken I. ütem	2023.07.04	400 000 000	400 000 000	400 000 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003	BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken II. ütem	2023.07.04	237 914 500	237 914 500	237 914 500

2025.11.19.

Pályázati felhívás azonosítója és neve	Projekt azonosítója	Kedvezményezett neve	Projekt címe	Támogatói döntés dátuma	Megítélt támogatás összege	Támogatási összeg újraértékelés után	Projekt összköltsége
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006	NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fogorvosi rendelő és szolgálati lakás kialakítása Nagymányokon	2023.07.04	110 067 894	110 067 894	110 067 894
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1 - Élhető települések	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2022-00005	SZAKCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Többfunkciós közösségi célú infrastruktúra fejlesztése Szakcsón	2023.12.18	199 975 453	199 975 453	199 975 453
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1 - Élhető települések	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00013	Magyarkeszi Község Önkormányzata	Kulturális központ kialakítása a malomépületben	2023.12.18	256 505 964	0	256 505 964
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1 - Élhető települések	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016	DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Döbrököz csapadékvíz elvezetés I. ütem	2023.12.18	451 273 419	0	451 273 419
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1 - Élhető települések	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00022	GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Gyónki csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése II. ütem	2023.12.18	395 764 491	395 764 491	395 764 491
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1 - Élhető települések	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023	KOCSOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Közösségi tér kialakítás Kocsolán	2023.12.18	197 965 402	197 965 402	197 965 402
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1 - Élhető települések	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027	NAGYKÓNYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szabadtéri sportélet fejlesztése Nagykönyiban	2023.12.18	107 481 500	107 481 500	107 481 500
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1 - Élhető települések	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00029	SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Simontornya belterületi vízrendezése II. ütem	2023.12.18	226 116 680	226 116 680	226 116 680
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1 - Élhető települések	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037	KAPOSSZEKCSŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kaposszekcső belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása I. ütem	2023.12.18	185 000 000	185 000 000	185 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1 - Élhető települések	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00052	OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Belterületi csapadékvíz elvezetés Ozorán	2023.12.18	387 928 500	387 928 500	387 928 500
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1 - Élhető települések	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055	ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Értény belterületi vízrendezése	2023.12.18	130 990 638	0	130 990 638
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1 - Élhető települések	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061	GYULAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Közösségi tér kialakítása Gyulajon	2023.12.18	101 917 500	101 917 500	101 917 500
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1 - Helyi gazdaságfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002	BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Helyi piactér kialakítása Bátán	2024.03.06	272 000 000	272 000 000	272 000 000
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1 - Helyi gazdaságfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00006	BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés	2024.03.06	214 173 228	214 173 228	214 173 228

2025.11.19.

Pályázati felhívás azonosítója és neve	Projekt azonosítója	Kedvezményezett neve	Projekt címe	Támogatói döntés dátuma	Megítélt támogatás összege	Támogatási összeg újraértékelés után	Projekt összköltsége
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1 - Helyi gazdaságfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00008	TEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Piactér kialakítása Tevelen	2024.03.06	112 872 362	112 872 362	112 872 362
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1 - Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018	KURD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati utak felújítása Kurdon	2024.03.06	111 169 135	111 169 135	111 169 135
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1 - Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022	SZAKCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Belterületi utak felújítása Szakcsón I. ütem	2024.03.06	143 481 224	143 481 224	143 481 224
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1 - Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023	SZAKCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Belterületi utak felújítása Szakcsón II. ütem	2024.03.06	56 821 765	56 821 765	56 821 765
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1 - Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027	DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati tulajdonú utak felújítása Döbröközön	2024.03.06	72 213 848	72 213 848	72 213 848
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1 - Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00033	SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Simontornya, Malom utca burkolatfelújítása	2024.03.06	229 654 100	229 654 100	229 654 100
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1 - Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00036	SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Simontornya, Hunyadi utca burkolatfelújítása	2024.03.06	73 924 160	73 924 160	73 924 160
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010	CSIKÓSTÓTTÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Faluház épületének energetikai korszerűsítése	2024.03.06	51 360 000	51 360 000	51 360 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00013	KAPOSPULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Közösségi épület energetikai korszerűsítése Kapospulán	2024.03.06	132 899 992	132 899 992	132 899 992
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1 - Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00015	ATTALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Attala 228. hrsz-ú út kiépítése	2024.03.06 2024.10.08.	30 067 000	0	30 067 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1 - Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009	BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Báta, Fő utca burkolat részleges felújítása	2024.03.06 2024.10.18.	67 962 937	67 962 937	67 962 937
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1 - Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00031	DALMAND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Belterületi útfejlesztés Dalmandon	2024.03.06 2024.10.18.	41 409 000	41 409 000	41 409 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1 - Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037	NAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Belterületi út felújítása Nakon	2024.03.06 2024.10.18.	58 739 326	0	58 739 326
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1 - Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00041	GYULAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Petőfi és Rákóczi utca felújítása Gyulajon	2024.03.06 2024.10.18.	62 546 166	62 546 166	62 546 166

2025.11.19.

Pályázati felhívás azonosítója és neve	Projekt azonosítója	Kedvezményezett neve	Projekt címe	Támogatói döntés dátuma	Megítélt támogatás összege	Támogatási összeg újraértékelés után	Projekt összköltsége
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1 - Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00013	FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Belterületi utak felújítása Fürgeden	2024.03.06 2025.04.29.	189 178 040	0	189 178 040
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1 - Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024	NAGYKÓNYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Iskola utca felújítása	2024.03.06 2025.04.29.	74 499 514	0	74 499 514
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1 - Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00028	HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Hőgyész településen az Erdélyi és a Jókai Mór utca felújítása	2024.03.06 2025.04.29.	68 294 890	68 294 890	68 294 890
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00013	KAPOSPULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Közösségi épület energetikai korszerűsítése Kapospulán	2024.03.06. 2025.04.29	132 899 992	132 899 992	132 899 992
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1 - Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00009	DUNASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kétszemponts bölcsöde kialakítása Dunaszentgyörgyön	2024.04.09 2024.10.21.	432 900 951	432 900 951	432 900 951
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BN1 - Fenntartható humán infrastruktúra	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BN1-2023-00001	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Széchenyi Iskola udvar fejlesztése, korszerűsítése	2024.04.24	180 000 000	180 000 000	180 000 000
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BN1 - Fenntartható humán infrastruktúra	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BN1-2023-00002	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Bonyhádi Varázskapu Bölcsöde és Óvoda Malom Óvoda tagintézmény infrastruktúrális korszerűsítése	2024.04.24	500 000 000	500 000 000	500 000 000
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BN1 - Fenntartható versenyképes városfejlesztés	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BN1-2023-00003	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A Bonyhád 5603 jelű Bátaszék-Bonyhád összekötő út -Bartók Béla utca csomópontja és Bonyhád 56102 jelű Cikói bekötőút belterületi	2024.04.24	279 000 000	279 000 000	279 000 000
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-TL1 - 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-6.1.2-21-TL1-2023-00002	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Tolna vármegye közlekedésfejlesztése 1	2024.04.29	891 303 521	891 303 521	891 303 521
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-TL1 - 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-6.1.2-21-TL1-2023-00003	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Tolna vármegye közlekedésfejlesztése 2	2024.04.29	832 696 479	832 696 479	832 696 479
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BN1 - Fenntartható versenyképes városfejlesztés	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BN1-2023-00001	BONYCOM Bonyhádi Közütemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű	Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása, bonyhádi helyi piac korszerűsítése	2024.06.04	410 000 000	410 000 000	410 000 000
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BN1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BN1-2023-00001	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Belterületi utak fejlesztése Bonyhádon I. ütem	2024.08.27	265 100 000	265 100 000	265 100 000
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BN1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BN1-2024-00004	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Élhető, zöld település - a Fáy lakótelep környezetének korszerűsítése, felújítása	2024.08.27	350 000 000	350 000 000	350 000 000
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BN1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BN1-2024-00005	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Majosi közösségi ház fejlesztése	2024.08.27	200 000 000	200 000 000	200 000 000

2025.11.19.

Pályázati felhívás azonosítója és neve	Projekt azonosítója	Kedvezményezett neve	Projekt címe	Támogatói döntés dátuma	Megítélt támogatás összege	Támogatási összeg újraértékelés után	Projekt összköltsége
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001	Dombóvár Város Önkormányzata	Dombóvári belterületi utak fejlesztése	2024.08.27	784 645 799	784 645 799	784 645 799
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BN1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BN1-2024-00006	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Belterületi utak fejlesztése Bonyhádon II. ütem	2024.09.12	250 000 000	250 000 000	250 000 000
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BN1 - Fenntartható versenyképes városfejlesztés	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BN1-2023-00002	Völgység Ipari Park Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A Völgység Ipari Park infrastrukturális fejlesztése	2024.09.12	799 900 041	799 900 041	799 900 041
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1 - Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00010	BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Bátaszék, belterületi utak I. – Bezerédj utca	2024.10.18	80 196 500	80 196 500	80 196 500
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1 - Köznevelési infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00001	Tamási Tankerületi Központ	A gyönki általános iskola felújítása	2024.10.22	498 928 255	498 928 255	498 928 255
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1 - Köznevelési infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00002	Tamási Tankerületi Központ	A Kaposszekcsői Általános Iskola felújítása	2024.10.22	497 693 625	497 693 625	497 693 625
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1 - Köznevelési infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00003	SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT	A decsi Bíborvég Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2024.10.22	447 317 640	447 317 640	447 317 640
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1 - Köznevelési infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00004	SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT	A dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2024.10.22	289 989 635	289 989 635	289 989 635
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1 - Köznevelési infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00005	SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT	A faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2024.10.22	163 500 282	163 500 282	163 500 282
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1 - Helyi gazdaságfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2024-00014	TOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Iparterület infrastruktúra fejlesztése	2024.10.31	300 000 000	300 000 000	300 000 000
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1 - Helyi gazdaságfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2024-00016	TOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi piac infrastrukturális fejlesztése Tolna Városában	2024.10.31	220 000 000	220 000 000	220 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1 - Élhető települések	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2024-00067	TOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Települési vízvédelmi beruházások megvalósítása 1. ütem	2024.10.31	300 000 000	300 000 000	300 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1 - Élhető települések	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2024-00068	TOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Települési vízvédelmi beruházások megvalósítása 2. ütem	2024.10.31	300 000 000	300 000 000	300 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1 - Élhető települések	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2024-00069	TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kossuth tér – Szabadság utcai közterület rekonstrukciója	2024.10.31	600 000 000	600 000 000	600 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1 - Élhető települések	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2024-00070	TOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Városközpont rehabilitációja	2024.10.31	403 327 946	403 327 946	403 327 946
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1 - Élhető települések	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2024-00072	TOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Német Nemzetiség Alkotóház létrehozása Mözs településrészén	2024.10.31	100 000 000	100 000 000	100 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1 - Élhető települések	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2024-00077	TOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Városi Sportcsarnok fejlesztése	2024.10.31	192 672 054	192 672 054	192 672 054

2025.11.19.

Pályázati felhívás azonosítója és neve	Projekt azonosítója	Kedvezményezett neve	Projekt címe	Támogatói döntés dátuma	Megítélt támogatás összege	Támogatási összeg újraértékelés után	Projekt összköltsége
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1 - Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2024-00046	TOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Belterületi utak fejlesztése Tolna Városában	2024.10.31	280 000 000	280 000 000	280 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1 - Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2024-00049	TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Belterületi utak fejlesztése II. ütem	2024.10.31	150 000 000	150 000 000	150 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1 - Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2024-00050	TOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Városi közforgalmú utcák rekonstrukciója	2024.10.31	150 000 000	150 000 000	150 000 000
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1 - Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2024-00010	TOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Wosinsky Mór Óvoda tagintézményeinek fejlesztése 1.	2024.10.31	230 723 664	230 723 664	230 723 664
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1 - Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2024-00013	TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Aranyerdő óvoda felújítása	2024.10.31	315 000 000	315 000 000	315 000 000
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1 - Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2024-00014	TOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Wosinsky Mór Óvoda tagintézményeinek fejlesztése 3.	2024.10.31	169 276 336	169 276 336	169 276 336
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2024-00008	TOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Tolna Városában	2024.10.31	100 000 000	100 000 000	100 000 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2024-00009	TOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Családsegítő Központ infrastrukturális feltételeinek javítása, használaton kívüli ingatlanba történő áthelyezéssel	2024.10.31	267 000 000	267 000 000	267 000 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2024-00010	TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Idősek Napközis Otthona Felújítása	2024.10.31	450 000 000	450 000 000	450 000 000
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003	Dombóvár Város Önkormányzata	Volt Zeneiskola épületének felújítása	2025.02.04	398 515 874	398 515 874	398 515 874
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00002	FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Faddi strand kialakítása	2025.02.20	232 339 185	232 339 185	232 339 185
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00010	Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség	Aktív barangolás Tolnában szárazföldön és a levegőben	2025.02.20	156 109 503	156 109 503	156 109 503
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SE1 - Fenntartható humán infrastruktúra	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SE1-2024-00001	SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése – Kölcsény óvoda felújítása	2025.02.20	599 999 001	599 999 001	599 999 001
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SE1 - Fenntartható humán infrastruktúra	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SE1-2024-00002	Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Szekszárd, Vörösmarty u. 5. sz. alatt	2025.02.20	419 999 001	419 999 001	419 999 001
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2024-00026	TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	2025.03.04	52 630 661	52 630 661	52 630 661

2025.11.19.

Pályázati felhívás azonosítója és neve	Projekt azonosítója	Kedvezményezett neve	Projekt címe	Támogatói döntés dátuma	Megítélt támogatás összege	Támogatási összeg újraértékelés után	Projekt összköltsége
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1 - Helyi gazdaságfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00001	NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A nagymányoki iparterület alpinfrastruktúra és elérhetőségének fejlesztése II. ütem	2025.03.21	241 781 002	241 781 002	241 781 002
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1-2024-00001	PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Paks, Hajnal utca rekonstrukciója	2025.04.04	405 144 622	405 144 622	405 144 622
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1 - Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00012	DUNASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Belterületi út felújítása Dunaszentgyörgyön	2025.04.29	70 937 240	70 937 240	70 937 240
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1 - Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00030	Felsőnyék Községi Önkormányzat	Felsőnyék belterületi útjainak korszerűsítése	2025.04.29	113 470 059	113 470 059	113 470 059
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1 - Belterületi utak fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00040	OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Belterületi utak felújítása Ozorán	2025.04.29	67 727 535	67 727 535	67 727 535
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00001	KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	2025.04.29	55 447 500	55 447 500	55 447 400
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00003	IZMÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Művelődési Ház és Faluház épületének energetikai korszerűsítése	2025.04.29	147 689 995	147 689 995	147 689 995
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00007	NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nagymányok szolgálati lakás épületének energetikai korszerűsítése	2025.04.29	93 870 000	93 870 000	93 870 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00009	TEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	2025.04.29	206 969 993	206 969 993	206 969 993
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00012	KISVEJKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Kisvejkén	2025.04.29	145 266 410	145 266 410	145 266 410
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00011	DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI	A Dunaföldvári Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése	2025.05.06	125 607 300	125 607 300	125 607 300
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00015	KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	A Teleház épületének energetikai korszerűsítése Kistormáson	2025.05.06	68 964 175	68 964 175	68 964 175
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00025	MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Madocsa Sportcsarnok energetikai korszerűsítése	2025.05.06	163 543 615	163 543 615	163 543 615
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001	SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon	2025.05.15	2 089 000 000	2 089 000 000	2 089 000 000

2025.11.19.

Pályázati felhívás azonosítója és neve	Projekt azonosítója	Kedvezményezett neve	Projekt címe	Támogatói döntés dátuma	Megítélt támogatás összege	Támogatási összeg újraértékelés után	Projekt összköltsége
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00002	SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kerékpárosbarát fejlesztés Szekszárdon	2025.05.15	600 000 000	600 000 000	600 000 000
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SE1 - Fenntartható humán infrastruktúra	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SE1-2025-00003	SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fogyatékosok Nappali Intézményének felújítása	2025.05.15	125 000 000	125 000 000	125 000 000
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-BN1 - Fenntartható humán fejlesztések	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-BN1-2024-00001	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi humán fejlesztések Bonyhádön a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia keretében I. ütem	2025.05.15	144 924 010	144 924 010	144 924 010
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1 - Köznevelési infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00006	SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Az őcsényi Perczel Mór Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2025.05.27	185 407 257	185 407 257	185 407 257
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1 - Köznevelési infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00007	SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT	A szedresi Bezerédj István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2025.05.27	251 714 778	251 714 778	251 714 778
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1 - Fenntartható humán infrastruktúra	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00001	DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Dombóvár, Szabadság utca 8. alatti épületegyüttes fejlesztése	2025.05.27	400 000 000	400 000 000	400 000 000
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PA1 - Fenntartható humán infrastruktúra	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PA1-2025-00002	PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fejlesztések a Paksi Napsugár Óvoda épületében	2025.05.27	208 280 369	208 280 369	208 280 369
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00004	Dombóvár Város Önkormányzata	Dombóvár-Szőlőhegyi kerékpárút II. ütemének megépítése	2025.05.28	199 999 869	199 999 869	199 999 869
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00006	DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szigeterdei közösségi tér komplex fejlesztése	2025.05.28	350 000 000	350 000 000	350 000 000
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1 - Fenntartható humán infrastruktúra	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00006	DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tamási EGYMI Móra Ferenc Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése	2025.05.30	171 063 097	171 063 097	171 063 097
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00004	SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szociális városrehabilitáció Szekszárdon	2025.05.30	50 000 000	50 000 000	50 000 000
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PA1 - Fenntartható humán infrastruktúra	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PA1-2025-00001	PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Paksi Bezere dj Általános Iskola fejlesztése	2025.05.30	670 356 354	670 356 354	670 356 354
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2 - Helyi humán fejlesztések	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2-2024-00007	TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Tolna vármegyei humán fejlesztések	2025.06.13	100 000 000	100 000 000	100 000 000
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2 - Helyi humán fejlesztések	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2-2024-00003	TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Tolna vármegyei humán fejlesztések a Paksi járásban	2025.06.13	105 000 000	105 000 000	105 000 000

2025.11.19.

Pályázati felhívás azonosítója és neve	Projekt azonosítója	Kedvezményezett neve	Projekt címe	Támogatói döntés dátuma	Megítélt támogatás összege	Támogatási összeg újraértékelés után	Projekt összköltsége
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2 - Helyi humán fejlesztések	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2-2024-00002	TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Tolna vármegyei humán fejlesztések a Dombóvári járásban	2025.06.13	105 000 000	105 000 000	105 000 000
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2 - Helyi humán fejlesztések	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2-2024-00005	TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Tolna vármegyei humán fejlesztések a Tamási járásban	2025.06.13	105 000 000	105 000 000	105 000 000
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2 - Helyi humán fejlesztések	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2-2024-00001	TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Tolna vármegyei humán fejlesztések a Bonyhádi járásban	2025.06.16	105 000 000	105 000 000	105 000 000
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-TL1 - Aktív turizmus fejlesztése	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-TL1-2024-00001	Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Gemenci erdei vasút - Aktív turizmus fejlesztése a Gemenc Zrt-nél	2025.06.27	799 883 850	799 883 850	799 883 850
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-TL1 - Aktív turizmus fejlesztése	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-TL1-2024-00005	NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kajak-kenuval a Sió - Sárrét víziúton Kék Hullám vízitúra útvonal kialakítása	2025.06.27	427 488 263	427 488 263	427 488 263
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00008	DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Művelődési Ház felújítása	2025.06.27	200 000 000	200 000 000	200 000 000
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-TL1 - Aktív turizmus fejlesztése	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-TL1-2024-00004	GYÖRKÖNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Mezőföldi Bringa Körök - Hálózatos kerékpáros turisztikai fejlesztés Tolnában	2025.06.27	323 849 748	323 849 748	323 849 748
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1 - Fenntartható humán fejlesztések	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00002	DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szociális célú városrehabilitáció ESZA Dombóváron	2025.06.27	100 000 000	100 000 000	100 000 000
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1 - Fenntartható humán fejlesztések	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00001	DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi Humán fejlesztések Dombóváron	2025.06.27	716 071 611	716 071 611	716 071 611
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SE1 - Fenntartható humán fejlesztések	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SE1-2025-00001	SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Humánfejlesztési programok Szekszárdon	2025.07.03	354 000 000	354 000 000	354 000 000
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PA1 - Fenntartható humán infrastruktúra	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PA1-2025-00003	PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fejlesztések a Paksi Benedek Elek Óvoda épületeiben	2025.07.03	691 747 406	691 747 406	691 747 406
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BN1 - Fenntartható versenyképes városfejlesztés	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BN1-2025-00004	Bonyhádi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	BIP Kft. 5. csarnok építése	2025.07.03	80 000 000	80 000 000	80 000 000
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1-2025-00008	PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pollack-Szedres utcai tömbbelső	2025.07.03	503 656 473	503 656 473	503 656 473
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1-2025-00003	PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Jézus Szíve Templom körüli tér és Bazársor felújítása	2025.07.03	646 960 048	646 960 048	646 960 048

2025.11.19.

Pályázati felhívás azonosítója és neve	Projekt azonosítója	Kedvezményezett neve	Projekt címe	Támogatói döntés dátuma	Megítélt támogatás összege	Támogatási összeg újraértékelés után	Projekt összköltsége
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1 - Fenntartható versenyképes városfejlesztés	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1-2025-00002	DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Konda-völgy turisztikai célú fejlesztése	2025.07.03	192 000 000	192 000 000	192 000 000
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SE1 - Fenntartható humán fejlesztések	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SE1-2025-00002	SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Közösségfejlesztési és rehabilitációs (KÖRE) programok Szekszárdon	2025.07.03	90 000 000	90 000 000	90 000 000
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1-2025-00005	PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Natura 2000 területek fejlesztése	2025.07.03	49 480 973	49 480 973	49 480 973
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1-2025-00007	PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építők útja tömbbelső	2025.07.03	215 820 498	215 820 498	215 820 498
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1 - Fenntartható versenyképes városfejlesztés	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1-2025-00001	DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Új térségi piac kialakítása Dombóváron	2025.07.03	100 000 000	100 000 000	100 000 000
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SE1 - Fenntartható versenyképes városfejlesztés	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SE1-2025-00001	SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Hegyen-völgyön Szekszárdon	2025.07.03	300 000 000	300 000 000	300 000 000
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PA1 - Fenntartható humán fejlesztések	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PA1-2025-00001	PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szociális szolgáltatások fejlesztése Pakson	2025.07.03	484 054 197	484 054 197	484 054 197
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1 - Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00003	Alsónyék Község Önkormányzata	Bölcsőde kialakítása Alsónyéken	2025.07.03	375 817 163	375 817 163	375 817 163
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1-2025-00006	PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Lengyel-Magyar Barátság Park és Sas utca rekonstrukciója	2025.07.03	596 829 094	596 829 094	596 829 094
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PA1 - Fenntartható humán fejlesztések	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PA1-2025-00002	PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kulturális szolgáltatások fejlesztése Pakson	2025.07.03	650 000 080	650 000 080	650 000 080
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1-2025-00011	PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fenyves utca és kapcsolódó parkolók rekonstrukciója	2025.07.03	157 890 104	157 890 104	157 890 104
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1-2025-00009	PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Villany utcai parkoló kialakítása	2025.07.03	209 669 644	209 669 644	209 669 644
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1-2025-00004	PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Okos város fejlesztések és térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	2025.07.03	242 231 157	242 231 157	242 231 157
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-BN1 - Fenntartható humán fejlesztések	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-BN1-2025-00002	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi humán fejlesztések Bonyhád a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia keretében II. ütem	2025.07.04	133 613 091	133 613 091	133 613 091

2025.11.19.

Pályázati felhívás azonosítója és neve	Projekt azonosítója	Kedvezményezett neve	Projekt címe	Támogatói döntés dátuma	Megítélt támogatás összege	Támogatási összeg újraértékelés után	Projekt összköltsége
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-BN1 - Fenntartható humán fejlesztések	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-BN1-2025-00003	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi humán fejlesztések Bonyhádon a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia keretében - III. ütem	2025.07.04	115 465 198	115 465 198	115 465 198
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1 - Élhető települések	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00042	ATTALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Attala község belterületi csapadékvíz elvezetése	2025.07.16	410 965 600	410 965 600	410 965 600
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1 - Élhető települések	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00050	SZAKÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kültéri szabadidőpark Szakályban	2025.07.16	180 155 386	180 155 386	180 155 386
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BN1 - Fenntartható humán infrastruktúra	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BN1-2025-00004	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	PSEG Általános iskola felújítása	2025.07.17	70 000 000	70 000 000	70 000 000
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00011	DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) Dombóváron	2025.07.17	100 000 000	100 000 000	100 000 000
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1-2025-00010	PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Hidegvölgy utcai csapadéklevezető és záportározó rekonstrukciója	2025.07.17	347 692 102	347 692 102	347 692 102
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00003	SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Vízgazdálkodási beavatkozások Szekszárdon	2025.07.17	205 000 000	205 000 000	205 000 000
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BN1 - Fenntartható humán infrastruktúra	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BN1-2025-00003	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Védőnői szolgálat kialakítása a dr. Kolta László u. 21-ben.	2025.07.17	78 854 570	78 854 570	78 854 570
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PA1-2025-00002	PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Csónak-Halász utcák teljeskörű rehabilitációja	2025.07.17	504 657 567	504 657 567	504 657 567
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00007	DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szállásréti-tó közösségi tér fejlesztése	2025.07.17	449 999 999	449 999 999	449 999 999
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BN1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BN1-2025-00007	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Infrastrukturális fejlesztések: Solymár Imre Városi Könyvtár	2025.07.17	83 000 000	83 000 000	83 000 000
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1 - Fenntartható humán infrastruktúra	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00005	DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Mária-lak felújítása funkcióváltással	2025.07.17	250 000 000	250 000 000	250 000 000
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1 - Fenntartható humán infrastruktúra	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00002	DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati fenntartású bölcsőde és óvodák infrastrukturális fejlesztése Dombóváron	2025.07.17	450 000 000	450 000 000	450 000 000
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1 - Fenntartható energiahatékonyság	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00002	DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése	2025.07.17	340 000 000	340 000 000	340 000 000

2025.11.19.

Pályázati felhívás azonosítója és neve	Projekt azonosítója	Kedvezményezett neve	Projekt címe	Támogatói döntés dátuma	Megítélt támogatás összege	Támogatási összeg újraértékelés után	Projekt összköltsége
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00009	DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Belvárosi közösségi tér kialakítása	2025.07.17	146 443 564	146 443 564	146 443 564
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BN1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BN1-2025-00008	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fenntartható városfejlesztések Bonyhádön	2025.07.17	454 965 048	454 965 048	454 965 048
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1 - Fenntartható energiahatékonyság	TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00001	DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szőlőhegyi közösségi ház energetikai fejlesztése	2025.07.17	79 405 361	79 405 361	79 405 361
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BN1 - Fenntartható versenyképes városfejlesztés	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BN1-2025-00006	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Turisztikai fejlesztés Natura 2000 területen	2025.07.17	15 000 000	15 000 000	15 000 000
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1 - Fenntartható városfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00005	DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Dombóvári belterületi utak fejlesztése II. ütem	2025.07.17	449 271 102	449 271 102	449 271 102
ÖSSZESEN					46 852 427 002	45 501 173 101	46 852 426 902