5. melléklet az 5/2009. (111.31.) IRM rendelethez

KOZBESZERZESI ERTESITO

A Kozbeszerzések Tanacsanak Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesités:
http://www.kozbeszerzes.hu

Tajékoztatd a szerzédés modositasarol

A Kozbeszerzések Tanacsa (Szerkesztdbizottsaga) tolti ki

A hirdetmény kézhezvételének datuma

KE nyilvantartasi szam
I. SZAKASZ: A SZERZODES ALANYAI

I.1) Az ajanlatkéréként szerz6d6 fél neve és cime

Hivatalos név: Tolna Megyei Onkormanyzat

Postai cim: Szent Istvan tér 11-13.

Varos/Kozség: Szekszard

Postai iranyitészam: 7100

Orszag: HU

Kapcsolattartasi pont(ok): Igazgatasi és Beruhazasi Osztaly
Cimzett: Dr. Miklosa Monika

Telefon: 74/505-669

E-mail: miklosa.monika@tolnamegye.hu

Fax: 74/505-611

Az ajanlatkérd altalanos cime (URL): www.tolnamegye.hu
A felhasznal6i oldal cime (URL):

(E szakaszbdl sziikség esetén tobb példany
hasznalhatd)
1.2) A nyertes ajanlattevéként szerz6d6 fél neve és cime

Hivatalos név: PLAN-ETA Epité és Vallalkozo Kit.

Postai cim: Ybl M. u. 3.

Varos/Kdzség: Szekszard

Postai iranyitészam: 7100

Orszag: HU

Kapcsolattartasi pont(ok): PLAN-ETA Epité és Vallalkozo Kft.
Cimzett: Friedmann Tamas

Telefon: 74/319-633

E-mail: planeta@terrasoft.hu

Fax: 74/319-633

Az ajanlattevé altalanos cime (URL):

(E szakaszbdl szukség esetén tobb példany hasznalhato)

1.3.) Az ajanlatkérd tipusa

Kézponti szintl

Kdzszolgaltatd

Regionalis/helyi szintl x

Tamogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)—c) pont]
Kbzjogi szervezet



Egyéb

1.4.) Az ajanlatkéré tevékenységi kore

1.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajanlatkérok esetén
xAltalanos koézszolgaltatasok

Lakasszolgaltatas és k6zdsségi rekreacio

Védelem

Szocialis védelem

Kdzrend és biztonsag

Szabadidé, kultura és vallas

Kdérnyezetvédelem

Oktatas

Gazdasagi és pénzugyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségugy

1.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajanlatkérok esetén
Viz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gaz- és héenergia termelése, szallitasa és elosztasa

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Foldgaz és kéolaj feltarasa és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és mas szilard tuzeléanyagok feltarasa és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasuti szolgaltatasok

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Varosi vasuti, villamos-, trolibusz- vagy autébusz szolgaltatasok
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]

Repulétéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikotdi tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgaltatasok

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

Il. SZAKASZ: A SZERZODES TARGYA

I1.1) Meghatarozas

11.1.1 ) Az ajanlatkéré altal a szerz6déshez rendelt elnevezés
Muszaki ellenéri (fuggetlen mérnoki) feladatok ellatasa a Varmegyehaza felujitasi
munkai soran.

[1.1.2) A szerz8dés tipusa, valamint a teljesités helye ( Csak azt a kategoriat
valassza — épitési beruhazas,arubeszerzés vagy szolgaltatas —, amelyik leginkabb
megfelel a szerz6dés vagy a kdzbeszerzés(ei) targyanak)

a)

Epitési beruhazas

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés



Kivitelezés, barmilyen eszkdzzel, moédon, az ajanlatkéré altal meghatarozott
kovetelIményeknek megfeleléen

Epitési koncesszié

A teljesités helye

NUTS-kod

b)

Arubeszerzés

Adasvétel

Lizing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinacioja/Egyéb

A teljesités helye

NUTS-kod

c)

xSzolgaltatas

Szolgaltatasi kategéria 12

(az 1-27. szolgaltatasi kategoriakat lasd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgaltatasi koncesszid

A teljesités helye

7100 Szekszard, Béla kiraly tér 1. hrsz.1820/1

NUTS-kod HU233

[1.1.3) A szerz6déskotés idépontja

Datum: 2010/12/29 (év/hé/nap)

[1.1.4) A szerz6dés targya és mennyisége

A Tolna Megyei Onkormanyzat eurépai uniés forrasbdl megvalésuld
DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kédszamu, ,Szekszard Megyei Jogu Varos
kulturalis életének javitasa a Varmegyehaza és kornyéke felujitasaval” targyu
projektje keretében a tdmogatasi szerz6désben, a palyazati utmutatéban és az
ajanlatkéréi dokumentacidban rogzitett feltételek szerint a Varmegyehaza részleges
atalakitasa és felujitasa, tovabba a kivitelezéshez kapcsolodo eszkdzbeszerzések
soran muiszaki ellenéri (fUggetlen mérndki) feladatok ellatasa megbizasi szerz6dés
keretében.

Szekszard Varmegyehaza és kornyéke felujitasa soran a beruhazas miszaki
ellendri feladatainak ellatasa a projekt lezarasaig az alabbi szakterlleteken:
Magasépités

Mélyépités és mélyépitési mitargyak

Epitmény- és épiiletgépészet

Epitmény- és épiiletvillamossag

A kivitelezési munkak soran az alabbi:

- magas és melyépités,

- szerkezetépités,

- épuletgépészet,

- klils6 kdzmd,

- épuletvillamossag,

- gyengearam,

- komplex infokommunikaciés akadalymentesités,

- fejlesztéssel érintett zoldteruletek,



- személyfelvond épitési munkak miszaki ellenbrzése szikséges.

Az aru és eszkdzbeszerzés soran az alabbi:

Diszpadok

Infokommunikacios akadalymentesités

Szinpad- és muzeumtechnoldgia, tolmacsrendszer és egyeb kiegészitbk
Kavézo, Nagyterem, muzeumi (kiallitd) és egyéb helyiségek belsé berendezése
(butorok és beépitett szekrények) elhelyezését és belizemelését kell ellendrizni.
11.1.5) K6zos Kdzbeszerzési Szojegyzék (CPV)

F6 szbjegyzék Kiegészitt szdjegyzék
Fé targy: 71000000-8
Tovabbi
targyak:

11.2) A kbzbeszerzés értéke

Az ellenszolgaltatas dsszege

(A szerzddés szerinti dsszértéket kérjuk megadni, az 6sszes szerz6dést, részt és
opciot beleértve)

Erték (arab szammal) 3 000 000

Pénznem HUF

AFA nélkil x

AFA-val

AFA (%),

11.3) A szerz6dés id6tartama

Az idétartam honap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerz6dés megkotésétdl szamitva)

VAGY: kezdés 2010/12/29 (év/hd/nap)

befejezés 2011/09/30 (év/hé/nap)

VAGY: a teljesités hatarideje

a)

a nyertes ajanlattevéként szerz6d6 fél altali teljesités hatarideje: (év/hd/nap)
b)

ajanlatkéréként szerz6d6 fél altali teljesités hatarideje: (év/hdé/nap)
A szerz8dés hatarozatlan id6tartamra sz6l?

ll. SZAKASZ: ELJARAS

I11.1) Az eljaras fajtaja

I11.11.1) Az eljaras fajtaja

I11.1.1.1) A kdzbeszerzési torvény V. fejezete szerinti eljaras esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljarast]

Nyilt

xMeghivasos

Gyorsitott meghivasos

Versenyparbeszéd

Hirdetmény kdzzétételével induld targyalasos

Gyorsitott targyalasos

Hirdetmény nélkuli targyalasos

Keretmegallapodasos eljaras

[11.11.1.2) A kdzbeszerzési torvény V. fejezete szerinti eljaras esetén
Nyilt



Meghivasos
Id6szakos el6zetes tajékoztatot tartalmazd hirdetménnyel meghirdetett meghivasos
El6émindsitési hirdetménnyel meghirdetett meghivasos
Hirdetmény kdzzétételével induld targyalasos
Hirdetmény nélkuli targyalasos
Id6szakos el6zetes tajékoztatot tartalmazd hirdetménnyel meghirdetett targyalasos
El6émindsitési hirdetménnyel meghirdetett targyalasos
Keretmegallapodasos
[11.1.1.3) A k6zbeszerzési torvény harmadik része szerinti eljaras esetén (egyszeri
eljaras)
Hirdetménnyel induld, targyalas nélkuli
Hirdetménnyel induld, targyalasos
Hirdetmény nélkul induld, targyalasos
[11.2) Biralati szempontok
[11.2.1) Biralati szempontok (csak a megfelelét jeldlje meg)
A legalacsonyabb 6sszegl ellenszolgaltatas x
VAGY
Az Osszességében legelbnydsebb ajanlat
a kovetkezb részszempontok alapjan
Szempont Sulyszam
I11.3) Hivatkozas a lefolytatott kozbeszerzési eljarassal kapcsolatos korabbi
kozzétételekre/tajékoztatasra
[11.3.1) Hivatkozas a lefolytatott kozbeszerzési eljarast meginditd hirdetményre
A hirdetmény kozzétételének idépontja a HL-ben: (év/hd/nap)
A hirdetmény szama a HL-ben: /S -
ES/VAGY
A hirdetmény kozzétételének idépontja a KE-ben: (év/hd/nap)
A hirdetmény szama a KE-ben: / (KE-szam/évszam)
[11.3.2) Hirdetmény kozzététele nélklli eljaras esetén az ajanlattételi felhivas
megkuldésének, illetbleg a Kdzbeszerzési Dontbbizottsag tajékoztatasanak napja
Datum: 2010/10/25 (év/hé/nap)
I11.3.3) Hivatkozas az eljaras eredményérdl szolo tajékoztatot tartalmazo
hirdetményre
A hirdetmény kozzétételének idépontja a HL-ben: (év/hd/nap)
A hirdetmény szama a HL-ben: /S -
ES/VAGY
A hirdetmény kozzétételének idépontja a KE-ben: 2011/01/31 (év/hd/nap)
A hirdetmény szama a KE-ben: 37915 / 2010 (KE-szam/évszam)
IV. SZAKASZ: A SZERZODES MODOSITASA
IV.1.1)
A szerzddés moédositasa érint-e biralati szempont szerinti szerz6déses feltételt? nem
IV.1.2) A szerz6dés mddositasanak tartalma (megadva az eredeti szerz6déses
feltételt is):
Szerzbédés 3. pontja: A teljesités helye, mddja és hatarideje
Megbizott a 2.1 pontban meghatarozott megbizast 7100 Szekszard, Béla kiraly tér
1. szam alatt talalhato ingatlanon (Varmegyehaza Szekszard, hrsz.: 1820/1), jelen
szerz8dés alairasatél az 1.1. pontban irt projekt idétartama folyaman folyamatosan
koteles ellatni. A mlszaki ellendri tevékenység ellatasa soran a kivitelezési munkak,



valamint az eszkdzbeszerzés teljesitési hataridejét (2011. szeptember 30.) kell
irAnyadonak tekinteni.

Szerzddés 3. pontjanak masodik mondata helyébe a kdvetkezé szbvegrész lép:

G T A muszaki ellenéri tevékenyég ellatasa soran a kivitelezési munkak,
valamint az eszkdzbeszerzés teljesitési hataridejét (2011. december 9. ) kell
iranyadonak tekinteni.”

IV.1.3) A modositas indoka:

A Szerzédés targyat képezd munka szorosan kapcsolodik a Varmegyehaza épitési
munkainak kivitelezéséhez, amelyet a PSN és FEJERDUNA KONZORCIUM végez.
A PSN és FEJERDUNA KONZORCIUM tajékoztatta Megrendelét, hogy a 2010.
december 8-an megkaotott vallalkozasi szerzédése szerinti munkak kivitelezése
soran szamos elére nem tervezhet6 és elére nem lathaté pétmunka elvégzése

valt szikségessé. E poétmunkak elvégzésének idétartama 95 nap és e pétmunkak
elkészitése nélkul a Varmegyehaza épitési munkai nem fejezheték be. Mindezekre
tekintettel médositani sziikséges a PSN és FEJERDUNA KONZORCIUM

és Megrendel6 altal megkotott vallalkozasi szerzédést a teljesitési hataridd
vonatkozasaban: a kivitelezési munkak teljesitési hataridejét 2011. november 23-ra
indokolt médositani. Fentiekre tekintettel az eszkdzbeszerzések soran megkotott
szallitasi szerz6dések modositasa is szukséges, melyek teljesitési hataridejét 2011.
december 9-re indokolt médositani.

Felek szerz6désben rogzitették, hogy

a) a kivitelezési munkak soran elére nem tervezett, elére nem lathato

potmunkak merdltek fel, amelyek elvégzéséhez, valamint a Projekt eredményes
megvaldsulasahoz elengedhetetlenné valt a kivitelez6 vallalkozasi szerz6désében
foglalt teljesitési hataridé modositasa.

b) Megbizott feladata a Projekt id6tartama alatt az emlitett kivitelezés és
eszkdzbeszerzések folyamatos figyelemmel kisérése, valamint azok miiszaki

és befejezésével, valamint az eszk6zok leszallitasanak teljesitésével és Uzembe
helyezésével.

c) Figyelembe véve az el6z6 pontokban rogzitetteket, valamint a kivitelezési
munkak elvégzésének és az eszk6zok beszerzésének, tovabba a miszaki ellendri
feladatok ellatasanak sorrendjét, azok nem fuggetlenitheték egymastél, ezért

a kivitelezés és a hozza kapcsolodd eszkdzbeszerzések és a miszaki ellendri
tevékenységek ismételt 6sszehangolasa valik szikségessé.

Osszegezve Felek megallapitjak, hogy a kivitelezési munkak és a hozza
kapcsolodo eszkdzbeszerzések és Megbizott miszaki ellenéri tevékenységei
O0sszehangolasanak szikségessége olyan helyzetet eredményez, amely Feleknek
a Szerzddés 3. pontjaban vallalt hataridére torténé szerzédésszeri teljesitését
lehetetlenné teszi.

Mivel a hivatkozott épitési munkak és a hozza kapcsolddd eszkdzbeszerzések,
valamint a mlszaki ellendri feladatok ellatdsanak 6sszehangolasa a Projekt
megvalosulasi feltétele, azok 6sszehangolasanak elmaradasa Megbizé lényeges
megkotésekor elére nem lathatd okbol mar csak a Szerzddés 3. pontjaban vallalt
teljesitési hataridé modositasaval van lehetéség, megalapozott a Kbt. 303. § szerinti
szerz6désmodositas.

IV.1.4) A szerz6dés modositasanak idépontja



Datum: 2011/09/22 (év/hd/nap)

V. szakasz: kiegészit6 informacidk

V.1) Egyéb informaciok:

V.2) A nyertes ajanlattevoként szerz6dé fél nyilatkozata:
A hirdetményben foglaltakkal egyetért.

V.3)
E hirdetmény feladasanak datuma: 2011/12/15 (év/hé/nap)



