

**5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ**

**A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja**1024 Budapest, Margit krt. 85.

**Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757**

**E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:**

**http://www.kozbeszerzes.hu**

**Tájékoztató a szerződés módosításáról**

**A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki**

**A hirdetmény kézhezvételének dátuma \_\_\_\_\_**

**KÉ nyilvántartási szám \_\_\_\_\_**

**I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI**

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

**Hivatalos név:** Tolna Megyei Önkormányzat

Postai cím: Szent István tér 11-13.

Város/Község: Szekszárd

Postai irányítószám: 7100

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon: 74/505-632

E-mail:

Fax: 74/505-611

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány  
használható) -----

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

**Hivatalos név:** PSN Építőipari Kft.

Postai cím: Flórián u. 3.

Város/Község: Szekszárd

Postai irányítószám: 7100

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

## **II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA**

II.1) Meghatározás

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

[Balassa János Kórház sürgősségi betegellátó centrum \(SOI\) út és burkolatának kialakítása](#)

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 5-7.

NUTS-kód HU233

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2010/12/29 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

A sürgősségi betegellátó centrum (S01) épületének környezetében út és burkolat építése

Út és burkolat építése: 867 m<sup>2</sup> burkolat építés (60 m<sup>2</sup> beton kő burkolat, 40 m<sup>3</sup> aszfalt kopóréteg, 19 m<sup>3</sup> aszfalt kötőréteg, 270 FM szegély).

Tartalékkeret: a nettó vállalkozási díj 4 %-nak megfelelő mértékben.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **45000000-7**

További

tárgyak:

II.2) A közbeszerzés értéke

Az ellenszolgáltatás összege

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

Érték (arab számmal) 448744126

Pénznem HUF

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%),

II.3) A szerződés időtartama

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)  
befejezés 2011/09/15 (év/hó/nap)  
VAGY: a teljesítés határideje

a)

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2011/08/09  
(év/hó/nap)

b)

ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól? **nem**

### **III. SZAKASZ: ELJÁRÁS**

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos eljárás

III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

**x**Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

III.2) Bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat **x**

a következő részszerzőpontok alapján

Szerzőpont	Súlyszám
ajánlati ár	10
jótállási időtartam	1

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja

Dátum: 2010/10/13 (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 37705 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

#### **IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA**

IV.1.1)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? **nem**

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Szerződés 4.1. pontja:

A munkaterület átadására 2011.05.02. napján kerül sor.

helyébe a következő szövegrész kerül:

a) A munkaterület átadására 2011. január 5. napján kerül sor a Vállalkozó végső ajánlati költségvetésében foglalt következő kötelező nntnkarészek tekintetében:

61. Útburkolat alap és makadúmburkolat készítése

61-001 -2.2 Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófel

62. Kőburkolat készítése

62-001-1.1 Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával

62-001-2.1 Nagykő, járdakő, betonlcocka burkolat bontása, homokos kavicságyazattal

63. Bitumenes alap és makadár. burkolat készítése

63-001-2.2 Zúzalékos aszfaltszőnyegeg, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel

64. Beton pályaburkolat készítése

64-001-2.2 Kavicsbeton burkolatbontása, géppel, hidraulikus bontófejjel

b) Az a) pontban nem szereplő kötelező munkarészek tekintetében a munkaterület átadására 2011. május 16. napján kerül sor. "

Szerződés 4.2. pontja

"Vállalkozó a munkaterület átadását követő 110 napon belül köteles a 2.1. pontban meghatározott munkák elvégzésére."

az alábbiak szerint módosul és egészül ki;

„4.2. A teljesítés időtartama 110 nap, a teljesítés véghatárideje 2011. augusztus 19.  
az alábbiak szerint:

a) Vállalkozó 14 napon belül, azaz 2011. január 18. napjáig köteles a 4.1. a) pontban meghatározott munkák elvégzésére.

b) Vállalkozó 96 napon belül, azaz 2011. augusztus 19. napjáig köteles a 4.1. b) pontban meghatározott munkák elvégzésére. "

Szerződés 5.2. b) pontja

b) 2011.05.02. napján az építési területet munkavégzésre Vállalkozónak átadni. Megrendelő általi késedelmes munkaterület átadás a teljesítési idő meghosszabbítását vonhatja maga után

az alábbiak szerint módosul és egészül ki:

5.2.b) 2011.01.05-én és 2011. 05.16-án - a 4.1. pontban foglallak szerint - az építési területet munkavégzésre Vállalkozónak átadni. Megrendelő általi késedelmes munkaterület átadás a teljesítési idő meghosszabbítását vonhatja maga után;

**IV.1.3) A módosítás indoka:**

az I. és II. ajánlati részhez kapcsolódó kivitelezési munkák szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az I. rész esetén az AKTÍV Kft. 2010 december 30. napján a munkaterületet átvette. A II. rész esetén viszont a munkaterület átadására a Szerződés szerint csak 2011. május 2-án kerülne sor.

Az I. és I. ajánlati részre vonatkozó vállalkozási szerződések elválaszthatatlan részét képezik a műszaki megvalósítási és pénzügyi ütemtervek, továbbá az organizációs tervek (továbbiakban együtt: tervek). A Projekthez kapcsolódó hivatkozott két építési munka szerződésszerű megvalósítása érdekében a tervek összehangolása vált szükségessé, melynek során a következő organizációs probléma merült fel. Vállalkozónak a Műtő és Diagnosztikai Blokk északi oldalához csatlakozó területen lévő burkolatbontási munkálatokat a Szerződés 4.1. pontjában rögzített időpontnál (2011. május 2.) korábban szükséges megkezdenie azért, mert egyrészt a bontási munkák későbbi elvégzése akadályozza a közműkiváltási és alapozási munkák megkezdését, másrészt e burkolatbontási munkák haladéktalan elvégzése nélkül tarthatatlanná válik az I. ajánlati részhez kapcsolódó vállalkozási szerződésében vállalt teljesítési határidő is. Összességében a fentebb hivatkozott burkolatbontási munkáknak az eredetileg meghatározott időben (2011. május 2.) történő megkezdése a Projektnek a Támogatási Szerződésben foglalt határidőig (2011 december 2.) történő megvalósítását lehetetlenné teszi.

A Szerződés 4.2. pontjában eredetileg rögzített teljesítési időtartamot (110 nap) és teljesítési határidőt (2011. augusztus 19.) változatlanul irányadónak tekintik, azokat összességében jelen szerződésmódosítás nem érinti.

**IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja**

Dátum: (év/hó/nap)

**V. szakasz: kiegészítő információk**

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

Egyetért.

V.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/02/09 (év/hó/nap)