

**5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚITŐ**

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

http://www.kozbeszerzes.hu

Tájékoztató a szerződés módosításáról

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Tolna Megyei Önkormányzat

Postai cím: Szent István tér 11-13.

Város/Község: Szekszárd

Postai irányítószám: 7100

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): Igazgatási és Beruházási Osztály

Címzett: Dr. Miklósa Mónika

Telefon: 74/505-669

E-mail: miklosa.monika@tolnamegye.hu

Fax: 74/505-611

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tolnamegye.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -----

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Postai cím: Kossuth u. 21.

Város/Község: Hajós

Postai irányítószám: 6344

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): AKTÍV Kft.

Címzett: Hévízi János

Telefon: 78/548-044

E-mail: hevizi@aktivkft.co.hu

Fax: 78/548-031

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása (kódszám: TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006)

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 5-7.

NUTS-kód HU233

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2010/12/29 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

A sürgősségi betegellátó centrum (S01) építészeti kialakítása, ezen belül mélyföldszint

bruttó 245 m², földszint bruttó 770 m²-en, mely az alábbi részfeladatok ellátását foglalja magában:

AI- és felépítményi és egyéb munkák.

Közműépítés, közműkiváltás: 20 fm 110 KPE gázvezeték, ivóvízvezeték NA 32-315

KPE 6,5 fm, szennyvízcsatorna NA 110-315 337 fm ebből kiváltás 64 fm.

Cölöpfúrás: fúrt cölöpök készítése 60 cm átmérővel 52 db, cölöpfejek készítése 24 db, vasbeton lemez készítése.

Építészeti: építőmesteri munkák, szakipari munkák, asztalos és lakatos szerkezetek.

Tartószerkezet: monolit vasbeton szerkezetek, előtetők, támfal elemek, járdák.

Épületgépészet: vízellátás, csatornázás, tűzvíz ellátás, csapadékvíz elvezetés, központi fűtés,

hoközponti munkák, füstelvezetés rendszere.

Elektromos hálózat: villanszerelés (alapszerelés, szerelvényezés), gyengeáramú rendszer.

Szellőzés és légtechnika kiépítése: szellőző berendezés léghűtéssel 3 rendszer, elszívó

berendezés helyi elszívással 1 rendszer.

Egyéb munkák:

—kertrendezés 360 m², Kerítésépítés 6 fm, csapadékvíz elvezetés,

—támfalépítés 51,3 fm hosszú, 1,9 m magas szögtámfal.

Tartalékkeret: a kötelező részre eső nettó vállalkozási díj 4 %-nak megfelelő mértékben.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **45000000-7**

További
tárgyak:

II.2) A közbeszerzés értéke

Az ellenszolgáltatás összege

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

Érték (arab számmal) **447 644 994**

Pénznem **HUF**

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

II.3) A szerződés időtartama

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés **2010/12/30** (év/hó/nap)

befejezés **2011/09/07** (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a)

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b)

ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól?

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos eljárás

III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos

III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

xHirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

III.2) Bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat **x**

a következő részszerzőpontok alapján

Szerzőpont	Súlyszám
Ajánlati ár	10
Jótállási időtartam	1
Teljesítési határidő	1

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja

Dátum: 2010/10/13 (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/01/31 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 37705 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? **igen**

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

A szerződés 4.2. pontja:

Vállalkozó a munkaterület átadását követő 251 napon belül, azaz 2011. szeptember 7.-ig köteles a 2.1. pontban meghatározott munkák elvégzésére.

A Szerződés 4.2. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

„Vállalkozó 2012. május 31-ig köteles a 2.1. pontban meghatározott munkák elvégzésére.”

IV.1.3) A módosítás indoka:

Megrendelő „ A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése címmel TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszám alatt pályázatot nyújtott be 2010. február 22-én. E projektnek része olyan építési kivitelezési munkák elvégzése is, amelyek a Szerződés szerint kialakítandó sürgősségi betegellátó centrum feletti szintre történő emeletráépítéssel valósulnának meg.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 2010. május 10-én támogató levelében értesítette Megrendelőt, hogy a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszámú pályázatot csökkentett összegű támogatásra ítélte. Megrendelő panasszal élt a döntéssel szemben, amelynek a Nemzeti Fejlesztési Miniszter a 2010. július 9-én érkezett levelében helyt adott és kezdeményezte a pályázatnak az elbírálási folyamat tartalmi értékelés szakaszába történő, közreműködő szervezet általi visszafogadását, valamint az erről szóló módosított tartalmú értesítés Megrendelő részére történő megküldését. A módosított tartalmú támogató levél, mint végső döntés azonban Megrendelőhöz csak 2011. március 7-én érkezett meg, így a pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés aláírására is csak 2011. április 29-én került sor. Megrendelő e támogatási szerződés aláírását követően a Szerződés 8.8. pontja értelmében értesítette Vállalkozót, hogy a fentebb hivatkozott emeletráépítés megvalósítására tekintettel a Szerződés 3.2. a) pontja alapján az I. számú kiegészítő műszaki tartalom megvalósítását rendeli meg, továbbá a Közreműködő Szervezet a két kórházfejlesztési projekt fentebb említett építési munkáinak megvalósíthatósága érdekében engedélyezte a Projekt lezárási határidejének módosítását 2012. szeptember 30-ra.

Mivel Megrendelő már jóval a Szerződés megkötését megelőzően (2010. július 9-én) a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszámú pályázat támogatásáról értesítve lett, a Szerződés megkötésekor egyik fél sem számolhatott azzal, hogy a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszámú projekt megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés megkötésére csak 2011. április 29-én kerül sor.

Szükséges az említett két kórházfejlesztési projekt hivatkozott építési munkáinak összehangolása, ellenkező esetben a Szerződésben meghatározott és európai uniós támogatás felhasználásával megépülő egyes épületrészek (lapostető, nyílászárók, gépészeti szerelvények) megépítést követő elbontása válik szükségessé, amely ésszerűtlen és indokolatlan pluszköltséget jelent Megrendelő részére.

A hivatkozott emeletráépítés részbeni elvégzéséig Vállalkozónak a Szerződés szerint meghatározott munkavégzése 2011. július hónapban szükségszerűen lelassul, továbbá a kivitelezés technológiájára tekintettel várhatóan 2011. augusztus hónaptól 2011. december hónapig munkát Vállalkozó egyáltalán nem végezhet. Összességében megállapítható, hogy a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszámú projekt megkezdésének csúszása olyan helyzetet eredményez, amely a Szerződésben Vállalkozó által vállalt munkáknak a Szerződésben vállalt határidőre történő szerződésszerű teljesítését és az SO1 sürgősségi betegellátó centrum, mint épület használatának megkezdését lehetetlenné teszi.

Mivel a fentebb nevezett két kórházfejlesztési projekt hivatkozott építési munkáinak összehangolása a Projekt megvalósulási feltétele, azok összehangolásának elmaradása Megrendelő lényeges jogos érdekét sértené, és az összehangolásra

Feleltől kívülálló és a Szerződés megkötésekor előre nem látható okból már csak a Szerződésben vállalt teljesítési határidő módosításával van lehetőség.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2011/09/06 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A hirdetményben foglaltakkal egyetért.

V.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/11/21 (év/hó/nap)