

**5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ**

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

Tájékoztató a szerződés módosításáról

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Tolna Megyei Önkormányzat

Postai cím: [Szent István tér 11-13.](#)

Város/Község: [Szekszárd](#)

Postai irányítószám: [7100](#)

Ország: [HU](#)

Kapcsolattartási pont(ok): [Igazgatási és Beruházási Osztály](#)

Címzett: [dr. Miklósa Mónika](#)

Telefon: [74/505-669](#)

E-mail: miklosa.monika@tolnamegye.hu

Fax: [74/505-611](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tolnamegye.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -----

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: PSN Építőipari Kft.

Postai cím: [Flórián u. 3.](#)

Város/Község: [Szekszárd](#)

Postai irányítószám: [7100](#)

Ország: [HU](#)

Kapcsolattartási pont(ok): [PSN Építőipari Kft.](#)

Címzett: [Simcsik Norbert](#)

Telefon: [74/410-214](#)

E-mail: psn@terrasoft.hu

Fax: [74/311-638](#)

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

[Balassa János Kórház sürgősségi betegellátó centrum \(SO1\) út és burkolatának kialakítása](#)

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 5-7.

NUTS-kód HU233

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2010/12/29 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

A sürgősségi betegellátó centrum (S01) épületének környezetében út és burkolat építése

Út és burkolat építése: 867 m² burkolat építés (60 m² beton kő burkolat, 40 m³ aszfalt kopóréteg, 19 m³ aszfalt kötőréteg, 270 FM szegély).

Tartalékkeret: a nettó vállalkozási díj 4 %-nak megfelelő mértékben.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **45000000-7**

További

tárgyak:

II.2) A közbeszerzés értéke

Az ellenszolgáltatás összege

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

Érték (arab számmal) **17 308 632**

Pénznem **HUF**

ÁFA nélkül **x**

ÁFÁ-val

ÁFA (%),

II.3) A szerződés időtartama

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés 2010/12/29 (év/hó/nap)

befejezés 2011/08/19 (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a)

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b)

ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól?

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos eljárás

III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

III.2) Bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat

a következő részszerzőpontok alapján

Szerzőpont	Súlyszám
Ajánlati ár	10
Jótállási időtartam	1

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja

Dátum: 2010/10/13 (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/01/31 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 37705 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? igen

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

„4.2. A teljesítés időtartama 110 nap, a teljesítés véghatárideje 2011. augusztus 19. az alábbiak szerint:

a) Vállalkozó 14 napon belül, azaz 2011. január 18. napjáig köteles a 4.1. a) pontban meghatározott munkák elvégzésére.

b) Vállalkozó 96 napon belül, azaz 2011. augusztus 19. napjáig köteles a 4.1. b) pontban meghatározott munkák elvégzésére.”

A Szerződés 4.2. b) pontja helyébe a következő szövegrész lép:

„4.2. b) Vállalkozó 2012. július 2-ig köteles a 2.1. pontban meghatározott munkák elvégzésére.”

IV.1.3) A módosítás indoka:

Megrendelő „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” címmel, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszám alatt pályázatot nyújtott be 2010. február 22-én, azonban a támogatási szerződés megkötésére csak 2011. április 29-én került sor. E beruházásnak része olyan építési kivitelezési munkák elvégzése is, amelyek a Projekt szerint kialakítandó sürgősségi betegellátó centrum feletti szintre történő emeletráépítéssel valósulnának meg. A két kórházfejlesztési projekt építési munkáinak megvalósíthatósága érdekében Közreműködő Szervezet engedélyezte a Projekt lezárási határidejének módosítását 2012. szeptember 30-ra. Erre tekintettel Megrendelő és AKTÍV Kft. között 2011. szeptember 6. napján a Balassa János Kórház sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása tárgyban sor került a Vállalkozási Szerződés módosítására. Megrendelő és Vállalkozó rögzítette, hogy:

a) A két kórházfejlesztési projekt összehangolásának szükségessége miatt elengedhetetlen az AKTÍV Kft. és Vállalkozó Szerződésének módosítása.

b) A hivatkozott emeletráépítés részbeni elvégzéséig az AKTÍV Kft. munkavégzése 2011. július hónapban szükségszerűen lelassult, továbbá a kivitelezés technológiájára tekintettel 2011. augusztus hónaptól 2011. december hónapig munkát egyáltalán nem végezhet.

c) Figyelembe véve a b) pontban rögzítetteket, valamint az AKTÍV Kft. és Vállalkozó kivitelezési munkáinak technológiai sorrendjét, azok nem függetleníthetők egymástól, ezért az AKTÍV Kft. és Vállalkozó tevékenységeinek ismételt összehangolása válik szükségessé.

Összegezve: a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszámú projekt megkezdésének csúszása, továbbá ennek következményeként a két kórházfejlesztési projekt, valamint az AKTÍV Kft. és Vállalkozó kivitelezési munkái összehangolásának szükségessége olyan helyzetet eredményez, amely a Szerződésben Vállalkozó által vállalt munkáknak a Szerződés 4.2. b) pontjában vállalt határidőre történő szerződésszerű teljesítését lehetetlenné teszi.

Mivel a fentebb nevezett két kórházfejlesztési projekt, valamint AKTÍV Kft. és Vállalkozó hivatkozott építési munkáinak összehangolása a Projekt megvalósulási feltétele, azok összehangolásának elmaradása Megrendelő lényeges jogos érdekét sértené, és az összehangolásra Felektől kívülálló és a Szerződés megkötésekor előre nem látható okból már csak a Szerződés 4.2. b) pontjában vállalt teljesítési határidő módosításával van lehetőség, megalapozott a Kbt. 303. § szerinti szerződésmódosítás.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2011/09/28 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A hirdetményben foglaltakkal egyetért.

V.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/12/20 (év/hó/nap)