

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. június 26-i ülése 19. számú napirendi pontja

Tájékoztató a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt végrehajtásáról
Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt keretében az 1.255 milliárd Ft forrásból 1051 fő hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személy munkaerő-piaci (re)integrációját tervezi megvalósítani a Tolna Megyei Önkormányzat a Tolna Megyei Kormányhivatallal, a Kék-Madár Alapítvánnyal, a Tolnáért NKKft-vel, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban.

2020.03.31-ig – a legutóbbi indikátormérési időpontig - 821 fő került bevonásra a projektbe, közülük 17 fő részesült képzési támogatásban, 559 fő bérköltség támogatásban, 53 fő bértámogatásban, 2 fő vállalkozóvá válási támogatásban, és 190 személy esetében került sor kizárólag szolgáltatás-nyújtásra.

A kormányzati iránymutatás és a projekt költségvetése adta lehetőségek alapján a jövőben nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a támogatás nélküli, csak szolgáltatás segítségével történő elhelyezkedések aránya.

A vállalt indikátorok teljesülése a tervezett ütemben alakul, az eredményességi keretindikátor (bevolt személyek száma) már az utolsó mérési időpontjában elérte a 78%-ot. A másik két indikátor (legalább hat hónapig foglalkoztatottak száma ill. foglalkoztatásban lévők száma a projektből történő kilépést követő 180. napon) 95,6% ill. 28,1%-ot ért el a mérési időpontban.

A projekt eredeti befejezési időpontja 2021.07.31. lett volna, azonban ez a veszélyhelyzet kapcsán hozott kormányzati intézkedések keretében 2021.10.28-ra módosult, vagyis a projekt időtartama 3 hónappal meghosszabbításra került, ezzel még biztosabbnak látszik a vállalt indikátor értékek teljesülése.

2019-ben három alkalommal tartottak ülést a konzorciumi tagok, két alkalommal az Irányító Csoport tagjai, ezek mellett folyamatos szakmai konzultáció zajlott a partnerek között. Sor került nyolc vállalkozói fórum, valamint három pályaorientációs rendezvény lebonyolítására, emellett a konzorciumi tagok több alkalommal részt vettek vendégként, illetve előadóként partner szervezetek, paktum projekt megvalósítók rendezvényein.

A 2020-ban tervezett konzorciumi ülés az időközben kihirdetett veszélyhelyzet miatt elmaradt, a legfontosabb témák tekintetében azóta e-mailen és telefonon történnek meg az egyeztetések.

A Paktum és Projektirányító Csoport 2019.03.28-i döntése alapján - a Közreműködő Szervezet jóváhagyását követően - a rendezvényszervezési feladatok a Tolna

Megyei Önkormányzattól átkerültek a Tolnáért NKKft tevékenységi körébe. A Tolnáért NKKft megkezdte a 10 db szakmai rendezvény megvalósítását: 2019. őszén 3 db pályaaorientációs rendezvény lebonyolítása történt meg.

A Közreműködő Szervezet elfogadta az eddigi 11 mérföldkő során végzett tevékenységekről szóló szakmai beszámolókat, jelenleg a projekt 12. mérföldkövének végrehajtása van folyamatban.

A benyújtott elszámolások alapján a KSZ mindeddig 711 138 836,- Ft támogatás felhasználást hagyta jóvá, ami a teljes támogatási összeg 56%-a. 2020. II. negyedévben a partnerek további 270 millió Ft elszámolás benyújtását tervezik.

Határozati javaslat:

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Tolna
Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt
végrehajtásáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Szekszárd, 2020. június 16.

**Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke**