

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2021. szeptember 24-i ülése
... sz. napirendi pontja**

Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-TL1-2017-00012 projekt végrehajtásáról

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság és a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Önkormányzat európai uniós támogatás felhasználásával EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosító számmal „Tolna Megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” címmel fejlesztési projektet valósított meg.

A projekt során feltérképezésre került Tolna Megye szolgáltatási palettája, minden település, és a megyei szakmai szereplők bevonásával. A projekt kiemelten foglalkozott a hátrányos helyzetű lakosság helyzetének javítási lehetőségeivel, mely érdekében a Megyei Esélyteremtő Paktum, mint egy átfogó együttműködési megállapodás került megkötésre a megye szolgáltatásainak hosszú távú fejlesztése, a szolgáltatások színvonalára és elérésére kiemelten érzékeny lakosság életkörülményeinek javítása céljából. A Tolna Megyei Önkormányzat partnerei a felzárkózás-politikai célok javítása, elérése vonatkozásában többek között a kormányhivatal, a megyei cigány nemzetiségi önkormányzat, a megyében működő tankerületek, szakképzési centrumok, kamarák, valamint a célcsoportok érdekeiben működő civil szervezetek. Az együttműködés a szakmai szereplőkkel nem korlátozódik a projekt időszakára, azt hosszú távon fenntartjuk, működtetjük.

A projekt során további közvetlen célként valósult meg a célcsoport online elérése általi motiválása, szemléletformálása, mely a kialakult járványhelyzet időszaka alatt még nagyobb hangsúlyt, még nagyobb jelentőséget kapott. Az online elérés a közösségi média csatornáin, és közvetlen események, alkalmak során motivációs filmsorozatok közzétételével valósult meg. A motivációs filmek pozitív példák segítségével formálják a célcsoportokat. A filmek bemutatott, feldolgozott témái a fogyatékkal élők, a romák, és a nagycsaládosok lehetőségeit dolgozzák fel.

Összességében elmondható, hogy a projekt hatására elkezdődött a megyei szakmai szereplők közötti együtt gondolkodás, az információk és erőforrások megosztása a

megyei felzárkózás-politikai célok elérése érdekében, valamint elkezdődött a célcsoportok közvetlen elérése, szemléletformálása is. Mindkét tevékenység a projekt időszakán túlnyúlóan, hosszú távon képes pozitívan befolyásolni a megye lakosságának életminőségét.

A projekt végrehajtásáról az alábbi részletes tájékoztatót adom:

1. A projekt alapinformációi:

A Tolna Megyei Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosító számmal „Tolna Megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” címmel, mely a támogatói döntés értelmében 65.000.000 Ft támogatásban részesült 100 % támogatás intenzitás mellett, önerő hozzáadása nélkül.

A projekt megvalósítására a 2017.12.19-én hatályba lépett Támogatói okirat alapján 2018.01.01- 2020.12.31-ig volt lehetőség, melyet 2018.04.01-2021.03.31-ig tartó időszakra módosítottunk. A COVID járvány következtében az Irányító Hatóság további 90 napos hosszabbítását követően a végleges megvalósítási időszak 2018.04.01.-2021.06.29-ig tartott.

2. A projekt célja:

A projekt keretében a Tolna Megyei Önkormányzat megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszert alakít ki annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések ne csak országosan és helyi, esetlegesen járási-, hanem a közigazgatás következő szintjén, a megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

3. A projekt technikai feltételeinek bemutatása:

A projekt kidolgozása, átgondolása szűk határidő mellett zajlott (lényegében 10 nap), így alapvetően a felhívásban előírt kötelezettségek alapulvételével kezdődött. A felhívás által adott tágan értelmezhető lehetőségek merően eltértek a „megszokott” pályázati projektek típusától, így a szakmai munka megfelelő átgondolása, megszervezése is fontos feladatként jelentkezett.

Humánerőforrás:

A projekt végrehajtása sajnos humánerőforrás oldalról nézve folyamatosan kisebb-nagyobb akadályokba ütközött. Már a projekt kezdés is a megfelelő szakmai munkatárs kiválasztásának okán 3 hónappal elhalasztásra került a tervekhez képest. A felhívás követelményeinek és a megyei önkormányzat elvárásainak megfelelő felzárkózási munkatárs alkalmazása mellett több esetben

további szakmai megvalósítók is bevonásra kerültek különböző feladatok vonatkozásában, melyek akár felhívás szerinti feladatok (PI: Helyi Esélyegyenlőségi Programok kapcsán), akár a későbbiekben megváltozott körülmények miatt fellépő új feladatok (PI: közösségi média kommunikáció a COVID következtében) elvégzését segítették. Sajnos a projekt megvalósítás időszaka alatt a felzárkózási munkatárs személye is kétszer változott, mely a megvalósítás gördülékenységét akadályoztatta.

Foglalkoztatott humánerő:

- felzárkózási munkatárs folyamatosan (teljes munkaidőben,)
 - 1 fő 21 hónap
 - 1 fő 14 hónap
 - 1 fő 4 hónap
- szakmai munkatárs:
 - 1: 1 fő 6 hónap megbízás keretében
 - 2: 1 fő 6 hónap megbízás keretében
 - 3: 1 fő 4 hónap (később felzárkózási munkatárs lett)
 - 3: 1 fő 17 hónap
 - 4: 1 fő 14 hónap
- 1 fő projektmenedzser (részmunkaidőben)
- 1 fő pénzügyi munkatárs (részmunkaidőben)

Technikai háttér:

A projektmegvalósításhoz szükséges informatikai eszközök beszerzése a kezdeti időszakban megvalósult. A szükséges irodai fogyóeszközök, illetve a rendezvények megvalósításához szükséges egyéb beszerzések a felmerülésük időpontjában kerültek beszerzésre, a szükséges vállalkozói szerződések megkötése által.

4. A projekt szakmai tevékenységeinek bemutatása:

A felzárkózási munkatárs, valamint az egyik szakmai munkatárs a projekt kezdetén elvégezte a kötelezően előírt Helyi Esélyegyenlőségi Program képzést. A felzárkózási munkatárs részt vett minden országos szakmai rendezvényen, melyet az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, ill. később a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság rendezett.

A projekt kapcsán megvalósult a kötelező nyilvánosság biztosítása, a C tábla kihelyezésre, a honlapon aloldal megjelenítésre került. A projektmenedzsmen folyamatosan ellátta feladatát, a szükséges módosítási igényeket, szakmai beszámolókat, pénzügyi elszámolásokat koordinálta, menedzselte.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói részt vettek egy szervezetfejlesztő tréningen, mely az „Esélyteremtő attitűd formálása” témáját dolgozta fel.

A projekt során a felhívás előírásaihoz képest több rendezvény került betervezésre, de a COVID járvány okozta különleges körülmények között nem lehetett minden tervezett eseményt megtartani.

A felhívás szerinti dokumentumok elkészültek, melyekhez szükséges adatgyűjtést személyes megbeszélések, valamint minden településre kiterjedő elektronikus kérdőíves felmérés keretében szereztünk be. Elkészült, de véglegesnek soha nem mondható a Szolgáltatási Út Térkép nevű dokumentum, mely a megyei szolgáltatási palettát mutatja be, ennek folyamatos frissítése, felülvizsgálata indokolt a helyi fejlesztések és a körülmények változása okán.

Szintén elkészült az előző dokumentum által feltárt hiányosságok, problémák megoldására hivatott Megyei Esélyteremtő Paktum dokumentuma.

Számszerűsített szakmai elvárások és megvalósulásuk:

	Megnevezés	Elvárás	Megvalósulás
1	A programba bevont megyei felzárkózási munkatársak	1 fő	1 fő
2	Megyei Felzárkózási Fórum	6 db	8 db
3	Közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozat	12 db	14 db
4	Szervezetfejlesztő, érzékenyítő képzések/tréningek a megyei önkormányzatok munkatársai számára.	1 db	1 db
5	Szolgáltatási Út Térkép	1 db	1 db
6	Megyei Esélyteremtő Paktum	1 db	1 db
7	Lokális és horizontális felzárkózási folyamatok A beavatkozásnak köszönhetően legalább 1 program által a felzárkózási célok hangsúlyosabbá válnak.	1 db beszámoló	projektzáraskor

További megvalósulás a projektben a felhívás szerint előírt 3 havonta megrendezendő, azaz összesen 12 db, munkacsoport ülés.

Felhívás szerinti kötelezettséggel nem járt, de a projekt hatékony megvalósítása érdekében elkészítésre és alkalmazásra került a Társadalmi Felzárkózási Promóciós Terv, mely alapján - főleg a pandémiás helyzet okán, amikor nem volt lehetőség személyes részvételt igénylő rendezvények lebonyolítására, - elkészült 3 témakörben egy-egy motivációs film sorozat, melyeket a közösségi médián

keresztül is, de a későbbiekben rendezvények alkalmával, vagy akár hosszú távon az érintetteknek elérhetővé téve közzé lehet tenni. A motivációs filmekben feldolgozott témák a fogyatékkal élők, a romák, és a nagycsaládosok 4-4 motivációra alkalmas jó példáját jelenítik meg.

5. Összegzés:

A projekt megvalósítása a kitűzött célokat nem csak az indikátorok darabszámában, hanem szakmai értelemben is elérte. Megtörtént a megyei szolgáltatások feltérképezése, a problémák beazonosítása, és megkezdődött egy megyei együttműködés a problémák felszámolása érdekében a szakmai szereplők között. A Tolna Megyei Önkormányzat elindított egy online motivációs filmsorozatot, mely a célcsoportok közvetlen megszólításával segíti a felzárkózáspolitikai célok elérését. A Tolna Megyei Önkormányzat vállalta a Megyei Felzárkózási Fórum további 3 éven át tartó működtetését, a projekt céljai érdekében elindított folyamatok folytatását.

A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2021. (IX. 24.) közgyűlési határozata az EFOP-1.6.3-17-TL1-2017-00012 projekt végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az EFOP-1.6.3-17-TL1-2017-00012 azonosítószerű projekt végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Szekszárd, 2021. szeptember 14.

**Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke**