

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2024. december 13-i ülése
12. sz. napirendi pontja**

Tájékoztató a Tolna Vármegyei Foglalkoztatási Paktum projekt végrehajtásáról
Előterjesztő és előadó: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság, valamint a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a Tolna Vármegye Önkormányzata vezetésével megvalósuló Tolna Vármegyei Foglalkoztatási Paktum (TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001) pályázat alakulásáról.

A projekt keretében **1 255 000 000 Ft forrásból** 1 051 fő hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személy munkaerőpiaci (re)integrációját tervezte megvalósítani Tolna Vármegye Önkormányzata, a Tolna Vármegyei Kormányhivatallal, a Kék-Madár Alapítvánnyal, a Tolnáért NKKft-vel, valamint a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban.

A kezdeti nehézségeket követően a projekt megvalósítás sikeresnek bizonyult, a **vállalt indikátorok teljesültek** (az eredményességi indikátor 100%-ban, a többi 100%-ot meghaladó mértékben).

A foglalkoztatási helyzet a pandémiás időszakban országos szinten és Tolna vármegyében egyaránt jelentősen romlott, ezért – a gazdasági szereplők támogatása, illetve a gazdaság élénkítése érdekében – a projekt vonatkozásában két alkalommal is **többlettámogatás került megítélésre**; ennek köszönhetően a támogatási összeg 1 255 000 000 forintról először 1 354 999 990 forintra, majd **1 594 999 990 forintra nőtt**. A támogatási összeg felhasználhatósága érdekében a **projekt fizikai befejezésének időpontja** ezzel összefüggésben 2021.06.30-ról 2022.10.31-ra, majd **2023.11.30-ra módosult**.

A többlettámogatások megítélése miatt az indikátórvállalások is megemelésre kerültek: a programba bevonandó személyek célszáma 1 051 főről először 1 160 főre, majd 1 365 főre, az álláshoz jutók célszáma 459 főről először 597 főre, majd 703 főre, a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők célszáma pedig 299 főről először 316 főre, majd 372 főre emelkedett.

A befejezési időpontig mindösszesen 1 365 fő került bevonásra a projektbe. Közülük 17 fő részesült képzési támogatásban, 753 fő – többségében 100%-os mértékű - bérköltség támogatásban, 106 fő – 70%-os mértékű - bértámogatásban, 52 fő vállalkozóvá válási támogatásban, és 437 fő volt azon bevont ügyfelek száma, akik anyagi támogatásban ugyan nem részesültek, de széleskörű munkaerőpiaci szolgáltatást biztosítottak részükre a konzorciumi partnerek, így segítve az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedésüket, illetve bennmaradásukat.

A legalább 6 hónapig tartó foglalkoztatásban részesülők száma 775 fő, a projektből történő kilépést követő 180. napon foglalkoztatásban állók száma pedig 429 fő volt a mérési időpontban.

Lezajlott a projekt kötelező záró minősítése (az önminősítés, valamint a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Foglalkoztatási Támogatási és Szolgáltatási Osztálya által elvégzett külső minősítés is).

A projekt megvalósításával kapcsolatos tevékenységek 2023. november 30-án befejeződtek, benyújtásra került a záró beszámoló és elszámolás. **2024. március 5. és 2024. március 8. között lezajlott a projekt záró helyszíni ellenőrzése, mely a projekt megvalósítását szabályszerűnek találta, intézkedési terv kiírására nem került sor.**

A megítélt többlettámogatások eredményeként az 1 594 999 990,- forintra emelkedett támogatási összeg 99,57%-ban (1 588 095 632,- Ft) sikeresen felhasználásra került. **A projektszintű 6 904 358,- Ft maradvány legnagyobb része (6 904 253,- Ft) a Kormányhivatalnál keletkezett.** Emellett a Tolnáért Nkkft-nél és a Kék Madár Alapítványnál keletkezett még maradvány (54,- illetve 51,- Ft), Tolna Vármegye Önkormányzata és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal teljes egészében felhasználta a rendelkezésére álló támogatást.

Tekintettel arra, hogy a keletkezett maradvány mértéke meghaladta az 5 000 000,- forintot, a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság – a vonatkozó iránymutatás, illetve a költségkorlátok figyelembevételével - kérte a projekt menedzsment tevékenységre felhasznált és elszámolt összeg 2,5% feletti részének **(172 608,-Ft)** visszafizetését. A visszautalás megtörtént, továbbá benyújtásra került a támogatási összeg csökkenése miatt szükséges módosítási kérelem. **A módosított Támogatási Szerződés hatályba lépését követően kerülhet elfogadásra a projekt záró szakmai beszámolója és elszámolása, és léphet fenntartási szakaszba a projekt.**

A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2024. (XII. 13.) közgyűlési határozata a Tolna Vármegyei Foglalkoztatási Paktum elnevezésű projektről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Tolna Vármegyei Foglalkoztatási Paktum elnevezésű projektről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Szekszárd, 2024. november 28.

Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke