

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2026. február 13-i ülése 12. sz. napirendi pontja

Tájékoztató a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú, „A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” című projekt lezárásáról
Előterjesztő és előadó: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság, valamint a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a Tolna Vármegye Önkormányzata vezetésével megvalósuló TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú, „A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” című projekt lezárásáról.

A projekt az alábbi paraméterekkel zárult:

A pályázat alapadatai:

Pályázó neve: TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Szerződés száma: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019

Megállapított támogatási összeg: 348 518 852,-Ft (2025.05.19.)

Támogatásintenzitás:100%

Projektmenedzser: Naszvadi Balázs

Támogatási Szerződés hatálybalépése: 2017.06.05.

Az utolsó Támogatási Szerződésmódosítás hatálybalépés dátuma: 2025.05.19.

Záró elszámolás döntés jóváhagyás dátuma: 2025.06.04.

Tolna Vármegye Önkormányzata konzorciumi partnerek (Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Harc, Kölesd, Pálfa Községek és Simontornya Város Önkormányzata, Szekszárdi Kajak-Kenu Egyesület, Csiga-Biga Alapítvány) bevonásával valósította meg a projektet.

A projekt műszaki tartalma:

A projekt keretében 2022 év végéig megépült a túraútvonal infrastrukturális háttéréből: 3 db megálló épület (Harc, Kölesd, Pálfa), 12 db kiszálló létesítmény, valamint a kapcsolódó úszóstegek. A Simontornyai és a Sárszentlőrinci megállóépület, illetve a Medinai Foglalkoztató épület megépítésére 2023-ban került sor.

A projektmenedzsment feladatokat a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal látta el, a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság tevékenységek ellátását pedig Tolna Vármegye Önkormányzata biztosította.

2025. május hónapban az Irányító Hatóság szabálytalanság tényét állapította meg, melynek következtében visszafizetési kötelezettsége keletkezett Tolna Vármegye Önkormányzatának. A Közgyűlés 2025. július 8-i ülésén tájékoztató keretében ismertetésre kerültek a szabálytalansági okok.

A 9 697 434 Ft fel nem használt előleg, valamint a 76 000 Ft ügyleti kamat összege 2025. augusztus 8-án a Közreműködő Szervezet bankszámlaszámára visszautalásra került.

A szabálytalanságból fakadó, mindösszesen 7 164 969 Ft visszafizetési kötelezettségének az Önkormányzat teljes mértékben eleget tett az alábbiak szerint:

A felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó a szabálytalansággal kapcsolatban részben elismerte felelősségét, felelősség biztosításának terhére kártérítés jogcímen 3 400 000 Ft-ot térített meg.

A fennmaradó 3 764 969 Ft-ot a Nemzeti Fejlesztési Központ Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgató döntése alapján a TOP előirányzat hazai társfinanszírozásának terhére biztosították.

A fentiek alapján a szabálytalanságból fakadó pénzügyi korrekció jogkövetkezménye az Önkormányzat költségvetését nem terhelte.

A projekt pénzügyi és szakmai lezárását követően fenntartásba került.

A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2026. (II. 13.) közgyűlési határozata a „Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” projektről szóló tájékoztató tudomásul vételéről:

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a „Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” elnevezésű projektről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Szekszárd, 2026. január 29.

**Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke**