

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2026. május 29-i ülése 10. sz. napirendi pontja**

**Tájékoztató a TOP-1.5.1-20-TL1-2021-00029 azonosítószámú, „Tolna 109” összefogással a jövőnkért elnevezésű projekt végrehajtásáról**  
**Előterjesztő és előadó: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke**

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság, valamint a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

**Tisztelt Közgyűlés!**

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a Tolna Vármegye Önkormányzata vezetésével megvalósuló „Tolna 109” összefogással a jövőnkért (TOP-1.5.1-20-2021-00029) elnevezésű pályázat megvalósulásáról.

Magyarország Kormánya TOP-1.5.1-20 kódszámmal felhívást tett közzé a megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat számára, a 2021-2027-es programozási időszak stratégiai és projektszintű előkészítésének támogatása érdekében.

A Tolna Megyei Önkormányzat által 2021. januárban benyújtott pályázat vonatkozásában 2021. március 1-jén érkezett meg a támogatói döntés a 215 000 000 Ft összegű támogatás odaítéléséről.

A projekt konzorciumban valósult meg: Tolna Vármegye Önkormányzata volt felelős a közbeszerzések lebonyolításáért, a tervdokumentációk elkészítéséért és a kötelező nyilvánosság biztosításáért, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal, mint szakmai megvalósító, a fejlesztési dokumentumok elkészítéséért, a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. pedig a projektmenedzsment feladatok ellátásáért.

A projekt megvalósításával kapcsolatos tevékenységek befejezési időpontja 2025. június 15. volt.

A projekt keretében elkészült és elfogadásra került a Tolna Megyei Területfejlesztési Konceptió, a Tolna Megyei Területfejlesztési Program, valamint a kapcsolódó Környezeti Értékelések, továbbá elkészült és a Kormány által elfogadásra került Tolna Megye Előzetes Integrált Területi Programja.

A fenti szakmai dokumentumok mellett 9 város (Bátaszék, Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár, Gyöngyös, Nagymányok, Simontornya, Tamási és Tolna) számára készültek TOP Plusz konstrukciók felhívásaira benyújtható pályázatok projektszintű előkészítésének részét képező műszaki dokumentumok. A műszaki dokumentációk elkészítésével megbízásra kerülő szakértők kiválasztására közbeszerzési eljárások keretében került sor.

A megkötött tervezési szerződések szerinti feladatok elvégzése az alábbiak szerint alakult:

- A Bátaszék – Szociális alapszolgáltatások fejlesztése tárgyban kötött tervezési szerződés szerinti feladatok teljesszűren megvalósultak: elkészült a bontási és

engedélyezési terv, a kiviteli terv, továbbá rendelkezésre áll a létesítési engedély.

- A Bonyhád – Kerékpárút építés és rekonstrukció tárgyban kötött tervezési szerződés szerinti feladatok teljeskörűen megvalósultak: elkészült az engedélyezési terv, a kiviteli terv, továbbá rendelkezésre áll a létesítési engedély.
- A Dombóvár – Szigeterdő turisztikai fejlesztése tárgyban kötött tervezési szerződés szerinti feladatok teljeskörűen megvalósultak: elkészült az engedélyezési terv, a kiviteli terv, továbbá rendelkezésre áll a létesítési engedély.
- A Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése Dunaföldváron tárgyban kötött tervezési szerződés szerinti feladatok teljeskörűen megvalósultak: elkészült a koncepcióterv, az engedélyezési terv, a kiviteli terv, továbbá rendelkezésre áll a létesítési engedély.
- A Gyönki csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. és III. ütem tárgyban kötött tervezési szerződés szerinti feladatok teljeskörűen megvalósultak: elkészült a koncepcióterv, az engedélyezési terv, a kiviteli terv, továbbá rendelkezésre áll a létesítési engedély.
- A Nagymányok - Iparterület infrastruktúra fejlesztése tárgyban kötött tervezési szerződés szerinti feladatok teljeskörűen megvalósultak: elkészült a koncepcióterv, az engedélyezési terv, a kiviteli terv, továbbá rendelkezésre áll a létesítési engedély.
- A Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója Simontornyán tárgyban kötött tervezési szerződés szerinti feladatok részben teljesültek: elkészült a koncepcióterv és az engedélyezési tervdokumentáció, azonban az engedélyt az illetékes hatóság nem adta meg, így a kiviteli tervdokumentáció sem tudott elkészülni; a szerződésben vállalt 3. sz. részfeladat ellehetetlenülése miatt a Felek közös megegyezéssel megszüntették a szerződést.
- A Tamási – Iparterületi út tárgyban kötött tervezési szerződés szerinti feladatok teljeskörűen megvalósultak: elkészült az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentáció is.
- A Tolna város vízvédelmi beruházásainak támogatása tárgyban kötött tervezési szerződés szerinti feladatok teljeskörűen megvalósultak: elkészült a koncepcióterv.

A tervezési feladatok ellátása során több esetben is szükségessé vált a tervezési szerződések módosítása a teljesítési határidő meghosszabbítása érdekében. A dunaföldvári, a gyönki, és a tolnai tervezési feladatokra vonatkozó szerződések módosítását a Közreműködő Szervezet és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály is jóváhagyta, a nagymányoki és a simontornyai tervezési feladatokra vonatkozó szerződések módosítását azonban csak a Közreműködő Szervezet találta elfogadhatónak, a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály nem támogató tartalmú tanúsítványt állított ki. Ennek alapján a Simontornya Város Önkormányzata részére készült engedélyezési terv és a Nagymányok Város Önkormányzata részére készült kiviteli terv elkészítésének tervezői díja nem számolható el a projekt keretében.

A projekt vonatkozásában benyújtásra került a záró beszámoló és a záró elszámolás, melynek keretében – 2026. március 11-én - előírásra került a fel nem használt támogatási előleg és a felhasznált, de nem elszámolható támogatás

kamattal növelt összegének visszafizetése (tőkekövetelés mindösszesen 54 655 472 Ft, kamatkövetelés 12 650 Ft).

A visszakövetelt összegből 33 345 803 Ft visszautalása 2026. március 12-én megtörtént.

A felhasznált, de nem elszámolható támogatási összeg (21 309 669 Ft) tekintetében Tolna Vármegye Önkormányzata - az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII.28.) Korm.rendelet 14. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján - kérte a Nemzeti Fejlesztési Központ Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatója közbenjárását annak érdekében, hogy a még visszafizetendő összeg Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény XIX. Uniós fejlesztések fejezet hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásának terhére kerüljön biztosításra.

Egyúttal a közbeszerzési eljárás lefolytatásával és a tervezési szerződés módosításával megbízott felelős közbeszerzési szakértővel is felvette a kapcsolatot Tolna Vármegye Önkormányzata annak érdekében, hogy a keletkezett kár – részben vagy egészben – a közbeszerzési szakértő felelősségbiztosítása terhére - kerüljön megtérítésre.

2026. február 24. és 2026. február 25. között lefolytatásra került a záró helyszíni ellenőrzés, amely a projekt megvalósítását szabályszerűnek találta, intézkedési terv kiírására nem került sor.

A projekt záró beszámolójának és elszámolásának elfogadására a visszafizetési kötelezettség teljesítését követően (vagy – részletfizetés esetén – a részletfizetés engedélyezésére vonatkozó dokumentumban meghatározottak szerint) kerülhet sor; a projekt vonatkozásában fenntartási kötelezettség nem áll fenn.

A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

#### **Határozati javaslat:**

#### **Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2026. (V. 29.) közgyűlési határozata a „Tolna 109” összefogással a jövőnkért elnevezésű projekt végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről**

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a „Tolna 109” összefogással a jövőnkért elnevezésű projekt végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

**Felelős:** Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

**Határidő:** azonnal

**Szekszárd, 2026. május 13.**

**Orbán Attila  
a Közgyűlés elnöke**