

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2026. június 26-i ülése 4. sz. napirendi pontja

Tájékoztató a TOP PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú, „Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyében” elnevezésű projekt előrehaladásáról

Előterjesztő és előadó: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság, valamint a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a Tolna Vármegye Önkormányzata vezetésével megvalósuló TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú, „Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyében” elnevezésű projekt előrehaladásáról.

A vármegyei szintű együttműködések, partnerségen alapuló foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési fejlesztések megvalósítását célul kitűző támogatási kérelem benyújtására 2022. március 31-én került sor, az 1 232 641 926,- Ft összegű támogatás megítélésére vonatkozó támogatói döntés 2022. július 15-én érkezett meg, a Támogatási Szerződés 2022. augusztus 4-én lépett hatályba.

A TOP-5.1.1.-15-TL1-2016-00001 projekt folytatásának tekinthető projekt – a Felhívás előírásainak megfelelően – szintén konzorciumban valósul meg; a konzorcium vezetője itt is Tolna Vármegye Önkormányzata, konzorciumi tagok a Tolna Vármegyei Kormányhivatal, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal és a Tolnáért NKKft.

Tolna Vármegye Önkormányzata által kötelezően ellátandó feladat a foglalkoztatást elősegítő tevékenységek megvalósítása. A Tolna Vármegyei Kormányhivatal látja el a munkaerőpiaci program megvalósításával, a célcsoport bevonásával, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások nyújtásával és támogatások kihelyezésével kapcsolatos szakmai feladatokat. A Tolnáért NKKft. vállalta a paktumiroda működtetésével, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatokat, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal pedig a projekt-előkészítési és a projektmenedzsmenti tevékenység ellátását.

A projektfejlesztési időszak lezárásának időpontja 2022. november 30-a volt. A projekt megvalósítását megalapozó szakmai dokumentumok (Helyzetelemzés, Stratégia, Akcióterv) és szabályzatok (SZMSZ, Ügyrend, Tagok kiválasztási módszertana) eddig az időpontig elkészültek. Együttműködési Megállapodás került aláírásra a partnerséghez csatlakozó szakmai szervezetekkel, valamint a foglalkoztatáspolitikáért felelős szakpolitikai felelőssel.

Az 1. mérőföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a benyújtás időpontjához képest csaknem egy évvel később, 2023. november 17-én fogadta el a Közreműködő Szervezet, a projektfejlesztést lezáró módosítás elbírálása pedig több mint három évig húzódott, a feltételekkel történő elfogadásra 2026. május 19-én került sor, a kapcsolódó, módosított Támogatási Szerződés 2026. május 28-án lépett hatályba. A projektfejlesztést lezáró TSZ módosítás elfogadásának feltételeként a Támogató kikötésként rögzítette, hogy a Tolnáért NKKft. részéről a paktumiroda működtetésébe bevont 2 fő szakmai megvalósító munkaviszonyból eredő személyi költségeinek mindössze 50%-a számolható el a projekt keretében, ennek megfelelően mielőbb módosítani szükséges a projekt költségvetését. Emellett a 2026. június 1-től végelszámolás alá került önkormányzati tulajdonú cég projektben vállalt feladatai átkerülnek a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalhoz.

A Kormányhivatal még a projektfejlesztési időszakban – a szakmai előkészítő tevékenységek teljesülésére vonatkozó első mérőföldkőhöz tartozó beszámoló elfogadását követően, 2023. decemberben - megkezdte a szakmai megvalósítással kapcsolatos tevékenységek (munkaerőpiaci programok, szolgáltatások, foglalkoztatási támogatás kihelyezések) ellátását.

A projekt keretében vállalt indikátorok teljesítése 2026. május 31-i állapot szerint az alábbiak szerint alakult:

Programban résztvevő munkanélküliek száma – 420 fő (62%-os teljesülés, teljes vállalás: 677 fő)

Programban résztvevő inaktív személyek száma – 62 fő (78,5%-os teljesülés, teljes vállalás: 79 fő)

Képzési támogatásban részesülő személyek száma – 0 fő (teljes vállalás: 46 fő)

Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokban és tevékenységekben résztvevők száma – 482 fő (58%-os teljesülés, teljes vállalás: 835 fő)

Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban álló résztvevők száma – 218 fő (teljes vállalás: 426 fő).

Fentiek mellett fontos eredmény, hogy 419 bevont személyt sikerült már bértámogatással (6 hónapos időtartamú, 50%-os támogatás, továbbfoglalkoztatási kötelezettség nélkül) munkába állítani, valamint, hogy a programból való kilépést követő 180. napon 137 fő dolgozott, ami 76,1%-a az elvárt értéknek.

A program tervezett befejezési időpontja 2028. június 30.

A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
.../2026. (VI. 26.) határozata a TOP PLUSZ-3.1.1-21-
TL1-2022-00001 azonosítójú, „Foglalkoztatási
Partnerség Tolna vármegyében” elnevezésű projekt
előrehaladásáról szóló tájékoztató tudomásul
vételéről**

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú, „Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyében” elnevezésű projekt előrehaladásáról szóló tájékoztatót.

Felelős: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Szekszárd, 2026. június 10.

**Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke**